

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 189/2022 PROCESSO Nº 010.833/2023

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa CONSTRUTORA PATAMAR LTDA - EPP. **Objeto:** Reajuste da 9ª (nona) medição do contrato nº 189/2022, ocorrida no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 214.474,22 (duzentos e quatorze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos). **Assinatura:** 08/05/2023.

Protocolo 1181469**EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 292/2018 - PROCESSO Nº 012.494/2023**

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa EXPERT PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA. **Objeto:** Reajuste da 35ª (trigésima quinta) medição a 45ª (quadragesima quinta) do contrato nº 292/2018, ocorrida no período de 19/05/2022 a 18/04/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 287.368,28 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos). **Assinatura:** 05/05/2023.

Protocolo 1181477**EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 079/2022 - PROCESSO Nº 011.872/2023**

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa SHARK NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. **Objeto:** Reajuste da 3ª (terceira) medição do contrato nº 079/2022, ocorrida no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 111.659,61 (cento e onze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos). **Assinatura:** 02/05/2023.

Protocolo 1181479**EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 189/2022 PROCESSO Nº 011.915/2023**

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa CONSTRUTORA PATAMAR LTDA - EPP. **Objeto:** Reajuste da 10ª (décima) medição do contrato nº 189/2022, ocorrida no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 233.711,62 (duzentos e trinta e três mil setecentos e onze reais e sessenta e dois centavos). **Assinatura:** 08/05/2023.

Protocolo 1181480**EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 070/2020 - PROCESSO Nº 011.869/2023**

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a

empresa SHARK NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. **Objeto:** Reajuste da 10ª (décima) medição do contrato nº 070/2022, ocorrida no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 113.012,46 (cento e treze mil doze reais e quarenta e seis centavos). **Assinatura:** 04/05/2023.

Protocolo 1181512**EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 070/2020 - PROCESSO Nº 011.871/2023**

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa SHARK NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. **Objeto:** Reajuste da 11ª (décima primeira) medição do contrato nº 070/2022, ocorrida no período de 01/02/2023 a 31/03/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 252.814,63 (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos). **Assinatura:** 16/05/2023.

Protocolo 1181515**EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 110/2022 PROCESSO Nº 012.897/2023**

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa W.M. VASCONCELOS - ME. **Objeto:** Reajuste da 5ª (quinta) medição do contrato nº 110/2022, ocorrida no período de 18/01/2023 a 28/02/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 122.298,69 (cento e vinte e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos). **Assinatura:** 12/05/2023.

Protocolo 1181518**EXTRATO DO 10º (DÉCIMO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 199/2022 - PROCESSO Nº 013.802/2023**

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa LOCKIN CONSTRUTORA LTDA. **Objeto:** Reajuste da 10ª (décima) medição do contrato nº 199/2022, ocorrida no período de 21/02/2023 a 31/03/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 456.077,14 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, setenta e sete reais e quatorze centavos). **Assinatura:** 19/05/2023.

Protocolo 1181522**EXTRATO DO 37º (TRIGÉSIMO SÉTIMO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 048/2019 PROCESSO Nº 013.503/2023**

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa LOCKIN CONSTRUTORA LTDA. **Objeto:** Reajuste da 8ª (oitava) medição do 5º termo aditivo do contrato nº 048/2019, ocorrida no período de 16/03/2023 a 25/04/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato.