



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO

O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Angelo Lima Qualhano, CONTRATANTE, os Engenheiros Sr^a Daniela Sickert Barcelos, Sr. Luiz Henrique Neves Damasceno e Sr^a Elaine Figueiredo de Almeida Gonçalves, FISCALIS DO CONTRATO N° 124/2018, vem comunicar a empresa SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI - EPP, CONTRATADA, da **paralisação da Obra de REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA EM PRAIA DE MAROBÁ, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**, Tomada de Preços n° 002/2018, Contrato n° 124/2018, para que seja feita adaptações no projeto executivo da obra.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação.

Presidente Kennedy – ES, 18 de julho de 2018.



Miguel Angelo Lima Qualhano

Secretário Municipal de Obras
Decreto Municipal n° 3882/2013
(CONTRATANTE)




Daniela Sickert Barcelos

Eng.º Civil CREA n° MG-79.389/D



Luiz Henrique Neves Damasceno


Eng.º Eletricista CREA n° 5060318849/D-SP



Elaine Figueiredo de A. Gonçalves

Eng.º de Segurança do Trabalho CREA n° 033004/D-ES

Recebi em 18 de 07 de 2018



Luiz Gonzaga Pena Barbosa

Santa Helena Eng. e Paisagismo Eireli - EPP

Rua Átila Vivacqua n° 79 – Centro – Presidente Kennedy – ES
C.E.P. 29.350-000 Tel.: (28) 3535-1478
C.G.C. 27.165.703/0001-26