



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**TERMO DE REINÍCIO DE OBRA E CONTRATO**

O Secretário Municipal de Obras, Sr. Ângelo Marcos Rodrigues Cunha, CONTRATANTE, o Engenheiro Civil Sr. Rodrigo Juliani Pereira Esteves, FISCAL DO CONTRATO Nº 49/2018 e 330/2018, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem notificar a empresa AL CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CONTRATADA, para reinício da **Obra de TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA VILMO ORNELAS SARLO, O CENTRO ESPORTIVO E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**, tendo em vista que quaisquer interferências quanto à execução do objeto já foram eliminadas.

**Fica, para todos os efeitos, reaberta a contagem do prazo contratual a partir do dia 1º de julho de 2019.**

Presidente Kennedy – ES, 27 de junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_

**Ângelo Marcos Rodrigues Cunha**

Secretário Municipal de Obras  
Decreto Municipal nº 0076/2019  
(CONTRATANTE)

  
\_\_\_\_\_

**Rodrigo Juliani Pereira Esteves**

Eng.º Civil CREA ES-027892/D

Recebi em 01 de julho de 2019.

  
\_\_\_\_\_

**Cleide Cecília Ghiotto Batista**

A.L. Construções EIRELI - EPP  
(Contratada)

Rua Átila Vivacqua nº 79 – Centro – Presidente Kennedy – ES  
C.E.P. 29.350-000  
CNPJ. 27.165.703/0001-26