



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação – SEMOBH

MATRIZ DE RISCO

Item de Serviço	Tipo de Risco	Consequências e Ações Mitigatórias	Competência
Cronograma, Pavimentação, Montagem, Implantação	Risco de ocorrência de eventos na pavimentação que impeçam cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	A Contratada deverá apresentar plano de reprogramação da execução da obra, a fim de corrigir o atraso, bem como manter a linha base apresentada quando da emissão da Ordem de Serviço.	Contratada
Inflação /Flutuação Câmbio Aumento de insumos desproporcionais	Diminuição da Lucratividade, perda de performance do fluxo de caixa	Aumento do custo, que será mitigado, com o Reequilíbrio Econômico-Financeiro, se e quando aplicável. Uma vez que a flutuação do câmbio, no caso de insumos, aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais. Esta análise englobará o contrato como um todo.	Contratante
Modificações das Especificações de serviço	A administração poderá modificar especificações, modificar e/ou ampliar escopo	As alterações que ocasionarem em aumento de prazo e/ou custo, poderão ser revistas através do Reequilíbrio econômico-financeiro, excepcionalmente por meio de aditivo contratual	Contratante
Interferências	Identificação de interferências físicas	Remanejar o que for possível e identificar interferências que devam ser demolidas, bem como proceder com as retiradas necessárias	Contratada/ Seguradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação – SEMOBH

Interferências Utilidades	Existência de Linhas de energia, redes de telecomunicações, drenagem e saneamento.	Remanejar o que for possível e identificar interferências que devam ser demolidas, bem como proceder com a execução de novas linhas de acordo com programação junto às concessionárias.	Contratada/ Seguradora
Segurança do Trabalho	Ocorrência acidentes de trabalho	Custo com afastamento e/ou indenizações, embargos para investigações. Implementação de ações efetivas no concernente a SST.	Contratada/ Seguradora
Planejamento	Ineficácia no planejamento	Falta de distribuição adequada das frentes de trabalho de acordo com a tipificação do serviço. Melhor definição das interfaces e planejamento das interferências.	Contratada/ Seguradora
Segurança Patrimonial e Pessoal	Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro	Segurança do canteiro e entorno deve ser reforçada pela contratada	Contratada/ Seguradora