

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Obra: Operação, Conservação e Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto e Estação de Tratamento de Água



Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA, MANUTENÇÃO CIVIL E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PRAIA DAS NEVES E DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ES.

Data Base: Julho/22

| ITEM | DESCRIÇÃO  | PREÇO UNITÁRIO    | MÊS              |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |                   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |                  |                  |                  |
| 01   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO   | R\$ 336.050,92    | R\$ 100.815,28   | R\$ 168.025,46   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  | R\$ 67.210,18    |
|      |  |                   | 30,000%          | 50,000%          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  | 20,000%          |
| 02   | GERENCIAMENTO, COMISSIONAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO                       | R\$ 4.335.599,88  | R\$ 361.299,99   | R\$ 361.299,99   | R\$ 361.299,99   | R\$ 361.299,99   | R\$ 361.299,99    | R\$ 361.299,99    | R\$ 361.299,99    | R\$ 361.299,99    | R\$ 361.299,99    | R\$ 361.299,99    | R\$ 361.299,99    | R\$ 361.299,99    | R\$ 361.299,99   | R\$ 361.299,99   | R\$ 361.299,99   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 03   | BASE OPERACIONAL   | R\$ 282.570,09    | R\$ 282.570,09   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|      |  |                   | 100,00%          |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 04   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SÃO PAULO                  | R\$ 1.651.180,98  | R\$ 137.598,42   | R\$ 137.598,42   | R\$ 137.598,42   | R\$ 137.598,42   | R\$ 137.598,42    | R\$ 137.598,42    | R\$ 137.598,42    | R\$ 137.598,42    | R\$ 137.598,42    | R\$ 137.598,42    | R\$ 137.598,42    | R\$ 137.598,42    | R\$ 137.598,42   | R\$ 137.598,42   | R\$ 137.598,42   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 05   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SANTO EDUARDO              | R\$ 1.654.288,92  | R\$ 137.857,41   | R\$ 137.857,41   | R\$ 137.857,41   | R\$ 137.857,41   | R\$ 137.857,41    | R\$ 137.857,41    | R\$ 137.857,41    | R\$ 137.857,41    | R\$ 137.857,41    | R\$ 137.857,41    | R\$ 137.857,41    | R\$ 137.857,41    | R\$ 137.857,41   | R\$ 137.857,41   | R\$ 137.857,41   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 06   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MAROBÁ                     | R\$ 1.794.083,16  | R\$ 149.506,93   | R\$ 149.506,93   | R\$ 149.506,93   | R\$ 149.506,93   | R\$ 149.506,93    | R\$ 149.506,93    | R\$ 149.506,93    | R\$ 149.506,93    | R\$ 149.506,93    | R\$ 149.506,93    | R\$ 149.506,93    | R\$ 149.506,93    | R\$ 149.506,93   | R\$ 149.506,93   | R\$ 149.506,93   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 07   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRAIA DAS NEVES            | R\$ 1.787.983,22  | R\$ 148.998,60   | R\$ 148.998,60   | R\$ 148.998,60   | R\$ 148.998,60   | R\$ 148.998,60    | R\$ 148.998,60    | R\$ 148.998,60    | R\$ 148.998,60    | R\$ 148.998,60    | R\$ 148.998,60    | R\$ 148.998,60    | R\$ 148.998,60    | R\$ 148.998,60   | R\$ 148.998,60   | R\$ 148.998,60   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 08   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY | R\$ 1.932.426,38  | R\$ 161.035,53   | R\$ 161.035,53   | R\$ 161.035,53   | R\$ 161.035,53   | R\$ 161.035,53    | R\$ 161.035,53    | R\$ 161.035,53    | R\$ 161.035,53    | R\$ 161.035,53    | R\$ 161.035,53    | R\$ 161.035,53    | R\$ 161.035,53    | R\$ 161.035,53   | R\$ 161.035,53   | R\$ 161.035,53   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 09   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SÃO SALVADOR               | R\$ 1.653.154,07  | R\$ 137.762,84   | R\$ 137.762,84   | R\$ 137.762,84   | R\$ 137.762,84   | R\$ 137.762,84    | R\$ 137.762,84    | R\$ 137.762,84    | R\$ 137.762,84    | R\$ 137.762,84    | R\$ 137.762,84    | R\$ 137.762,84    | R\$ 137.762,84    | R\$ 137.762,84   | R\$ 137.762,84   | R\$ 137.762,84   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 10   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BOA ESPERANÇA              | R\$ 1.652.973,53  | R\$ 137.747,79   | R\$ 137.747,79   | R\$ 137.747,79   | R\$ 137.747,79   | R\$ 137.747,79    | R\$ 137.747,79    | R\$ 137.747,79    | R\$ 137.747,79    | R\$ 137.747,79    | R\$ 137.747,79    | R\$ 137.747,79    | R\$ 137.747,79    | R\$ 137.747,79   | R\$ 137.747,79   | R\$ 137.747,79   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 11   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SANTA LÚCIA                | R\$ 1.652.625,34  | R\$ 137.718,78   | R\$ 137.718,78   | R\$ 137.718,78   | R\$ 137.718,78   | R\$ 137.718,78    | R\$ 137.718,78    | R\$ 137.718,78    | R\$ 137.718,78    | R\$ 137.718,78    | R\$ 137.718,78    | R\$ 137.718,78    | R\$ 137.718,78    | R\$ 137.718,78   | R\$ 137.718,78   | R\$ 137.718,78   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 12   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MINEIRINHO                 | R\$ 1.651.051,03  | R\$ 137.587,59   | R\$ 137.587,59   | R\$ 137.587,59   | R\$ 137.587,59   | R\$ 137.587,59    | R\$ 137.587,59    | R\$ 137.587,59    | R\$ 137.587,59    | R\$ 137.587,59    | R\$ 137.587,59    | R\$ 137.587,59    | R\$ 137.587,59    | R\$ 137.587,59   | R\$ 137.587,59   | R\$ 137.587,59   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 13   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE JAQUEIRA E AREINHA         | R\$ 1.818.685,87  | R\$ 151.557,16   | R\$ 151.557,16   | R\$ 151.557,16   | R\$ 151.557,16   | R\$ 151.557,16    | R\$ 151.557,16    | R\$ 151.557,16    | R\$ 151.557,16    | R\$ 151.557,16    | R\$ 151.557,16    | R\$ 151.557,16    | R\$ 151.557,16    | R\$ 151.557,16   | R\$ 151.557,16   | R\$ 151.557,16   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 14   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CAMPO NOVO                 | R\$ 1.666.520,47  | R\$ 138.876,71   | R\$ 138.876,71   | R\$ 138.876,71   | R\$ 138.876,71   | R\$ 138.876,71    | R\$ 138.876,71    | R\$ 138.876,71    | R\$ 138.876,71    | R\$ 138.876,71    | R\$ 138.876,71    | R\$ 138.876,71    | R\$ 138.876,71    | R\$ 138.876,71   | R\$ 138.876,71   | R\$ 138.876,71   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
| 15   | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRAIA DAS NEVES              | R\$ 2.739.773,28  | R\$ 228.314,44   | R\$ 228.314,44   | R\$ 228.314,44   | R\$ 228.314,44   | R\$ 228.314,44    | R\$ 228.314,44    | R\$ 228.314,44    | R\$ 228.314,44    | R\$ 228.314,44    | R\$ 228.314,44    | R\$ 228.314,44    | R\$ 228.314,44    | R\$ 228.314,44   | R\$ 228.314,44   | R\$ 228.314,44   |
|      |  |                   | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%            | 8,333%           | 8,333%           | 8,333%           |
|      | TOTAL MÊS  | R\$ 26.608.967,13 | R\$ 2.549.247,54 | R\$ 2.333.887,64 | R\$ 2.165.862,18 | R\$ 2.165.862,18 | R\$ 2.165.862,18  | R\$ 2.165.862,18  | R\$ 2.165.862,18  | R\$ 2.165.862,18  | R\$ 2.165.862,18  | R\$ 2.165.862,18  | R\$ 2.165.862,18  | R\$ 2.165.862,18  | R\$ 2.165.862,18 | R\$ 2.165.862,18 | R\$ 2.165.862,18 |
|      |  |                   | 9,58%            | 8,77%            | 8,14%            | 8,14%            | 8,14%             | 8,14%             | 8,14%             | 8,14%             | 8,14%             | 8,14%             | 8,14%             | 8,14%             | 8,14%            | 8,14%            | 8,39%            |
|      | TOTAL ACUMULADO  |                   | R\$ 2.549.247,54 | R\$ 4.883.135,18 | R\$ 7.048.997,35 | R\$ 9.214.859,53 | R\$ 11.380.721,71 | R\$ 13.546.583,89 | R\$ 15.712.446,06 | R\$ 17.878.308,24 | R\$ 20.044.170,42 | R\$ 22.210.032,60 | R\$ 24.375.894,77 | R\$ 26.608.967,13 |                  |                  |                  |