



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2022, ADVINDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016654/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.374/2022**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2022, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, E A EMPRESA SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE COM SOLO GRAMPEADO, TIRANTES E CONCRETO PROJETADO NA RUA JACQUES SOARES NO CENTRO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.**

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, Nº 79, Centro, CEP: 29.350-000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.703/0001-26, **por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017**, neste ato pelo seu representante legal, o **SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, Sr. LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 862.923.237-49 e RG nº 766.434 - ES, residente e domiciliado na Rua Idelfonso Viana, nº 29, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.306-390, doravante denominado **Contratante** e, de outro lado, a empresa **SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 42.418.533/0001-38, com sede estabelecida na Rua das Laranjeiras, nº 43, Lojas 20 e 22, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.240-000, neste ato pelo seu representante legal, **Sr. PEDRO AUGUSTO CARIJÓ DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 024.516.207-06 e RG nº 15.582-D - CREA/RJ, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 2848, Bloco B, Apto. 1501, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.631-052, doravante denominada **Contratada**. Os Contratantes têm entre si justos e avençados e celebram o presente **Termo Aditivo 001**, com fulcro nos **Artigo 57, § 1º, Inciso IV e Artigo 65, Inciso I, alínea "a" e "b", § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93**, que passa a vigir com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 - O objeto do presente termo aditivo é o **PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS TENDO SEU INÍCIO A PARTIR DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022 E O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 24,95% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO INICIALMENTE CONTRATADO, CONFORME PLANILHA DE ACRÉSCIMO, QUE SEGUE EM ANEXO AO PROCESSO, DEVIDAMENTE CONTABILIZADO PELO FISCAL DO CONTRATO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS**

2.1 - Será acrescido ao contrato o valor de **R\$ 264.858,93 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos)**, que corresponde o acréscimo de aproximadamente 24,95% ao valor inicialmente contratado.

2.2 - A despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária:

**Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação - Projeto/Atividade: 3.031 - Implantação, manutenção e ampliação de obras de Artes Especiais "pontes, muros, contenções, galerias"; Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

**3.1** - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, firmado entre as partes.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo em **05 (cinco)** vias de igual teor.

Presidente Kennedy - ES, 01 de novembro de 2022.

**LUIZ FERNANDO BUSATO BARROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO**  
**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES**  
**CONTRATANTE**

**FERNANDO JOSE**  
**LISBOA BASILIO**  
**75741695787**

Assinado digitalmente por FERNANDO JOSE LISBOA  
BASILIO:75741695787  
DN: cn=Basilio, ou=Prefeitura Municipal, ou=Assessoria  
CNPJ=42.418.533/0001-38, ou=Secretaria de Receita Federal  
do Brasil/ES, ou=BRASILEIRO, ou=BR  
c=BR, cn=FERNANDO JOSE LISBOA BASILIO:  
75741695787  
#2022.11.01 15:53:22-0300  
Consultar: sua localização de assinatura aqui  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**PEDRO AUGUSTO CARIJÓ DE CASTRO**  
**SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ Nº 42.418.533/0001-38**  
**CONTRATADA**