

**Partes:** O Município de Presidente Kennedy/ES por Intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e a empresa D E L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. **Objeto:** reajuste do contrato nº 060/2024, ocorrida por motivo de cancelamento da 32º expojaqueira por fortuito das fortes chuvas que atingiram todo o sul do estado e principalmente a cidade de Presidente Kennedy no dia 22 de março de 2024, causando danos na estrutura do show. **Valor:** R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). **Assinatura:** 02/04/2024.

**1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 061/2024, ADVINDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ARTIGO 74, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.220/2024 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 08.875/2024- CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2024.058E0700001. 10.0006**

**Partes:** O Município de Presidente Kennedy/ES por Intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e a empresa JL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA. **Objeto:** reajuste do contrato nº 061/2024, ocorrida por motivo de cancelamento da 32º expojaqueira por fortuito das fortes chuvas que atingiram todo o sul do estado e principalmente a cidade de Presidente Kennedy no dia 23 de março de 2024, causando danos na estrutura do show. **Valor:** R\$ 36.730,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta reais). **Assinatura:** 02/04/2024.

**4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 567/2023, ADVINDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00679/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.774/2024**

**Partes:** O Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES e a empresa LOPES AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA. **Objeto:** reajuste da 4ª (quarta) medição do contrato nº 567/2023, ocorrida no período de 01/01/2024 a 31/01/2024, de acordo com planilha de cálculos do reajustamento devidamente contabilizada pelo fiscal do contrato, conforme segue em anexo ao processo. **Valor:** R\$ 84.007,29 (oitenta e quatro mil sete reais e vinte e nove centavos). **Assinatura:** 09/04/2024.

**5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 254/2023, ADVINDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012.438/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.112/2024**

**Partes:** O Município de Presidente Kennedy/ES por Intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP. **Objeto:** reajuste da 9ª medição do contrato nº 254/2023, ocorrida no período de 01/02/2024 a 20/03/2024, considerando o demonstrativo de cálculo de reajustamento devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato, conforme segue em anexo ao processo. **Valor:** R\$ 33.019,72 (trinta e três mil e dezenove reais e setenta e dois centavos). **Assinatura:** 11/04/2024.

**4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 430/2023, ADVINDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021596/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08794/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2022.058E0700001. 01.0010**

**Partes:** A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA. **Objeto:** termo de apostilamento é o reajuste da 9ª (nona) medição do contrato nº 430/2023, ocorrida no período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato.

**Valor:** R\$ 68.092,38 (sessenta e oito mil noventa e dois reais e trinta e oito centavos). **Assinatura:** 11/04/2024.

**1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 482/2023, ADVINDA DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2022- LOTE 1, PROCESSO Nº 2021-8B487, GERENCIADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER - SESPORT - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.865/2024**

**Partes:** O Município de Presidente Kennedy/ES por Intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e a empresa GREEN VIX CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS LTDA. **Objeto:** reajuste da 1ª (primeira) medição do contrato ocorrida no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, de acordo com o demonstrativo da planilha de cálculo de reajustamento contabilizado pelo fiscal do contrato, conforme segue em anexo ao processo. **Valor:** R\$ 79.664,28 (setenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos). **Assinatura:** 15/04/2024.

**3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 546/2023, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001.920/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.582/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005. 01.0002**

**Partes:** A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa LOCKIN CONSTRUTORA LTDA. **Objeto:** reajuste da 1ª (primeira) medição do contrato nº 546/2023, ocorrida no período de 05/10/2023 a 31/10/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato, que segue em anexo ao processo. **Valor:** R\$ 7.255,32 (sete mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos). **Assinatura:** 16/04/2024.

**4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 546/2023, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001.920/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.583/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005. 01.0002**

**Partes:** A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa LOCKIN CONSTRUTORA LTDA. **Objeto:** reajuste da 2ª (segunda) medição do contrato nº 546/2023, ocorrida no período de 01/11/2023 a 21/11/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato, que segue em anexo ao processo. **Valor:** R\$ 5.296,88 (cinco mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e