



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 367/2021, ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07.304/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.058/2022

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 367/2021, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, E A EMPRESA FREIRE E VELOSO ENGENHARIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, nº 79, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.703/0001-26, **por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017**, neste ato pelo seu representante legal, o **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, Sr. EDSON VANDER MOREIRA**, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº 585.416.676-34 e RG nº 4.801.888 - SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida Santa Leopoldina, nº 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES - CEP: 29.102-902, doravante denominado **Contratante** e, de outro lado, a empresa **FREIRE E VELOSO ENGENHARIA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 25.017.357/0001-03, com sede Rua São Marcos, nº 350, Santa Inês, Vila Velha/ES, CEP 29.108-050, por seu representante legal, Sr. **ANTÔNIO VELOSO DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF nº 007.923.877-75 e RG nº 941.842 SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3300, apto. 1703, Ed. Skiathos, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29.102-010, doravante denominada **Contratada**. Os Contratantes têm entre si justos e avençados e celebram o presente **Termo Aditivo 003**, com fulcro no **Artigo 65, Inciso I, alínea "a" e "b", § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93**, que passa a vigor com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente termo aditivo é o **ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 24,91% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E UM POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO INICIALMENTE CONTRATADO, CONFORME PLANILHA DE ACRÉSCIMO, QUE SEGUE EM ANEXO AO PROCESSO, DEVIDAMENTE CONTABILIZADO PELO FISCAL DO CONTRATO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Será acrescido ao contrato um valor de **R\$ 623.900,20 (seiscentos e vinte e três mil, novecentos reais e vinte centavos)**; sendo que para o **item 11**, é de **R\$ 9.612,48 (nove mil, seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos)**, para o **item 13**, é de **R\$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais)**, para o **item 14**, é de **R\$ 1.926,32 (um mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)**, para o **item 15**, é de **R\$ 29.995,38 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos)**, para o **item 16**, é de **R\$ 40.353,42 (quarenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos)**, para o **item 17**, é de **R\$ 312.558,72 (trezentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)**, para o **item 18**, é de **R\$ 101.211,72 (cento e um mil, duzentos e onze reais e setenta e dois centavos)**, para o **item 19**, é de **R\$ 124.502,16 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e dois reais e dezesseis centavos)**, de acordo com planilha de custo e formação de preços elaborada pelo fiscal do contrato, que segue em anexo ao processo.

2.2 - A despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: **Órgão: 012 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Projeto/Atividade: 2.087 - Limpeza e Manutenção de Logradouros e Áreas Externas de Espaços e Prédios Públicos - Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica - Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural.**




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS


3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, firmado entre as partes.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor.

Presidente Kennedy - ES, 23 de novembro de 2022.



EDSON VANDER MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
CONTRATANTE



ANTÔNIO VELOSO DE OLIVEIRA NETO
FREIRE E VELOSO ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 25.017.357/0001-03
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AQUI SE LEVA O MEIO AMBIENTE A SÉRIO

PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO




CONTRATAÇÃO: Serviço de Limpeza Urbana
LOCAL: Município de Presidente Kennedy-ES

CONTRATO: Nº 367/2021
CONTRATADA: FREIRE VELOSO ENGENHARIA LTDA


ITEM	CÓDIGO	SERVICOS	UND	Quantidades			Preço Unitário R\$ com IOT	Financiera			
				Contratual	1 Termo Aditivo	Acréscida		Contratual	1 Termo Aditivo	Acréscida	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES									
1.1	CA-001	Administração Local Administração local	Vb	12,00	12,00	-	13.586,49	187.837,88	187.037,88	-	-
2		SERVIÇOS DE LIMPEZA									
2.1		Serviços preliminares									
2.1.1	42587 DER	Limpeza de Acostamento em Vias Urbanas	M²	54.856,80	54.856,80	-	0,61	33.462,65	33.462,65	-	-
2.1.2	40658 DER	Catete de meio fio, sarjetas, etc	M²	5.485,68	5.485,68	-	4,25	23.314,14	23.314,14	-	-
2.1.3	40087 DER	Limpeza de deposição de caixa colorida	Und	859,00	859,00	-	79,88	68.616,92	68.616,92	-	-
2.1.3	60903 DER	Transporte Local de materiais (vias urbanas) Caminhão basculante 1315C - p3T=12,9t (toco 8,0t), incluso combustível, motorista e manutenção L099XP + 1,465XR+1,832 (Coleta de material gerado pelo serviço Preliminares, vide memoria de Cálculo e seus anexos)	T	37,20	37,20	-	67,60	2.514,72	2.514,72	-	-
2.2		Serviço de limpeza									
2.2.1	CA-002	Serviço de Varrição incl. equipamento e mão de obra	M²	12.607.081,60	12.607.081,60	-	0,12	1.512.849,79	1.512.849,79	-	-
2.2.2	43336 DER	Capina manual, inclusive limpeza	M²	289.080,00	289.080,00	-	1,14	329.551,20	329.551,20	-	-
2.2.3	43338 DER	Regrada manual com roçadeira costal, ferreamentos manuais, inclusive limpeza manual	M²	219.427,20	219.427,20	-	0,40	87.770,88	87.770,88	-	-
2.2.4	CA-003	Serviço de rastreamento nas praças	M²	1.062.984,00	1.062.984,00	-	0,18	191.337,12	191.337,12	-	-
2.2.5	60903 DER	Transporte Local de materiais (vias urbanas) Caminhão basculante 1315C - p3T=12,9t (toco 8,0t), incluso combustível, motorista e manutenção L099XP + 1,465XR+1,832 (Coleta de material gerado pelo serviço de varrição, vide memoria de Cálculo e seus anexos)	T	483,60	483,60	-	47,36	22.903,30	22.903,30	-	-
2.3		Equipamentos									
2.3.1	COT-01	Lançador ou Carrinho mta. de 100 L (vide Apendice C - Especificações Técnicas)	und	50,00	67,00	17,00	565,44	28.272,00	37.884,48	9.612,48	-
2.3.2	COT-02	Pré de Bico com Cabo de Madeira (vide Apendice C - Especificações Técnicas)	und	300,00	300,00	-	24,93	7.479,00	7.479,00	-	-
2.3.3	COT-03	Vassoura Fibra Rôm. Inc. cabo (vide Apendice C - Especificações Técnicas)	und	400,00	600,00	200,00	18,70	7.480,00	11.220,00	3.740,00	-
2.3.4	COT-04	Vassoura metálica Inc. cabo (vide Apendice C - Especificações Técnicas)	und	112,00	200,00	88,00	21,89	2.451,68	4.378,00	1.926,32	-

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AQUI SE LEVA O MEIO AMBIENTE A SÉRIO

PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO



CONTRATAÇÃO: Serviço de Limpeza Urbana
LOCAL: Município de Presidente Kennedy-ES

CONTRATO: Nº 367/2021
CONTRATADA: FREIRE VELOSO ENGENHARIA LTDA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	Quantidades			Preço Unitário RS com BDI	Rancho				
			Contratual	1 Termo Aditivo	Acrescida		Contratual	1 Termo Aditivo	Acrescida		
2.1	Suprimento de materiais										
2.1	Locação mensal de retroescavadeira, inclusive operador todo incluso	mes	-	15	2,00	14.997,69	-	29.995,38	-	29.995,38	-
2.4.1	Locação de basculante truck (15 Ton), inclusive motorista	mes	-	16	2,00	20.176,71	-	40.353,42	-	40.353,42	-
2.4.2	Máquina de obras	mes	-	17	96,00	3.255,82	-	312.558,72	-	312.558,72	-
2.4.3	Locação de área para cantião de obras (Base)	mes	-	18	12,00	8.434,31	-	101.211,72	-	101.211,72	-
2.4.4	Locação de ônibus 40 lugares com motorista	Mês	-	15	12,00	10.375,18	-	124.502,16	-	124.502,16	-
2.4.5											
TOTAL DA PLANILHA											
						RS 7.505.041,28		RS 31.289.414,8		RS 621.900,20	
											14,91%

PERCENTUAL DE ACRESCIMO AO CONTRATO: (%)