

015.599/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.914/2024

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa LOCKIN CONSTRUTORA LTDA. **Objeto:** reajuste da 10ª (décima) medição do 7º (sétimo) termo aditivo ao contrato nº 048/2019, ocorrida no período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme planilha de cálculo de reajustamento contabilizado pelo fiscal do contrato, que segue em anexo ao processo.

Valor: R\$ 155.663,90 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos). **Assinatura:** 13/03/2024.

48º (QUADRAGÉSIMO OITAVO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 048/2019, ADVINDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000011/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015.599/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.660/2024

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa LOCKIN CONSTRUTORA LTDA. **Objeto:** reajuste da 11ª (décima primeira) medição do 7º (sétimo) termo aditivo ao contrato nº 048/2019, ocorrida no período de 01/02/2024 a 26/02/2024, conforme planilha de cálculo de reajustamento contabilizado pelo fiscal do contrato, que segue em anexo ao processo.

Valor: R\$ 150.896,70 (cento e cinquenta mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta centavos). **Assinatura:** 13/03/2024.

1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 637/2023, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº 000008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012.749/2022 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 038.257/2023

Partes: A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy/ES e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP. **Objeto:** reajuste da 1ª (primeira) medição do contrato nº 637/2023, ocorrida no período de 17/11/2023 à 14/12/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato.

Valor: R\$ 13.595,49 (treze mil quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos). **Assinatura:** 14/03/2024.

2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 637/2023, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº 000008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012.749/2022 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 003.541/2024

Partes: A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy/ES e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP. **Objeto:** reajuste da 2ª (segunda) medição do contrato nº 637/2023, ocorrida no período de 15/12/2023 à 31/01/2024, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 64.993,60 (sessenta e quatro mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos). **Assinatura:** 14/03/2024.

1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 566/2023, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº 000001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000.679/2022 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 038.273/2023 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES 2023.058E0600005.01.0001

Partes: A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy/ES e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP. **Objeto:** reajuste da 1ª (primeira) medição do contrato nº 566/2023, ocorrida no período de 30/10/2023 à 30/11/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 13.585,38 (treze mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos). **Assinatura:** 14/03/2024.

2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 566/2023, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº 000001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000.679/2022 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 003.542/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2022.058E0700001.01.0015

Partes: A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy/ES e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP. **Objeto:** reajuste da 2ª (segunda) medição do contrato nº 566/2023, ocorrida no período de 01/12/2023 à 31/12/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 64.615,72 (sessenta e quatro mil seiscentos e quinze reais e setenta e dois centavos). **Assinatura:** 15/03/2024.

3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 054/2023, ADVINDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021. GERENCIADA PELO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04193/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005.16.0002

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa FREIRE & VELOSO ENGENHARIA LTDA. **Objeto:** reajuste da 3ª (terceira) medição do contrato nº 054/2023, ocorrida no período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato, que segue em anexo ao processo nº 04193/2024. **Valor:** R\$ 27.347,23 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos). **Assinatura:** 20/03/2024.

4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 054/2023, ADVINDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021. GERENCIADA PELO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06884/2024

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa FREIRE