

3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 342/2023, ADVINDO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, CONCORRÊNCIA Nº 002/2022, PROCESSO Nº 2022-0XMV6, GERENCIADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.511 /2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0700001. 16.0001

Partes: O Município de Presidente Kennedy/ES, por Intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e a empresa A. L. CONSTRUÇÕES EIRELI. **Objeto:** reajuste da 1ª (primeira) à 5ª (quinta) medição do contrato nº 342/2023, referente a praça saudável da comunidade de boa esperança, ocorrida no período de 01/06/2023 a 30/11/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato e segue em anexo ao processo.

Valor: R\$ 153.800,54 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos reais e cinquenta e quatro centavos). **Assinatura:** 14/06/2024.

4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 680/2023, ADVINDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021, PROCESSO Nº 028/2021, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011747/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0700001. 16.0011

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. **Objeto:** reajuste da 4ª (quarta) medição do contrato nº 680/2023, ocorrida no período de 01/03/2024 a 31/03/2024, de acordo com planilha de demonstrativo de cálculo de reajustamento devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato, conforme segue em anexo ao processo. **Valor:** R\$ 364.045,88 (trezentos e sessenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). **Assinatura:** 13/06/2024.

5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 567/2023, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 0001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00679/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011079/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005. 01.0001

Partes: A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy/ES e a empresa LOPES AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA. **Objeto:** reajuste da 5ª (quinta) medição do contrato nº 567/2023, ocorrida no período de 01/03/2024 a 31/03/2024, de acordo com planilha de cálculos de reajustamento, devidamente contabilizada pelo fiscal do contrato, conforme segue em anexo ao processo.

Valor: R\$ 388.535,78 (trezentos e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos). **Assinatura:** 17/06/2024.

8º (OITAVO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 600/2023, ADVINDA DO REGIME DIFE RENCIAADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº

1918/0223. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016.647/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005. 01.0003

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa QUEEN EMPREENDIMENTOS LTDA. **Objeto:** reajuste da 7ª (sétima) medição do contrato nº 600/2023, ocorrida no período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato.

Valor: R\$ 223.239,25 (duzentos e vinte três mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte cinco centavos). **Assinatura:** 17/06/2024.

2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2024, ADVINDA DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº 0013/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013.961/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016.098 /2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0500001.01.0006

Partes: O Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES e a empresa R. L. MANHÃES CONSTRUÇÕES LTDA. **Objeto:** reajuste da 2ª (segunda) medição do contrato ocorrida no período de 27/03/2024 a 26/04/2024, de acordo com o demonstrativo da planilha de cálculo de reajustamento contabilizado pelo fiscal do contrato, conforme segue em anexo ao processo.

Valor: R\$ 95.689,74 (noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos). **Assinatura:** 19/06/2024.

3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2024, ADVINDA DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº 0013/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013.961/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016.101/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0500001. 01.0006

Partes: O Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES e a empresa R. L. MANHÃES CONSTRUÇÕES LTDA. **Objeto:** reajuste da 3ª (terceira) medição do contrato ocorrida no período de 27/04/2024 a 27/05/2024, de acordo com o demonstrativo da planilha de cálculo de reajustamento contabilizado pelo fiscal do contrato, conforme segue em anexo ao processo.

Valor: R\$ 77.327,11 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e onze centavos). **Assinatura:** 20/06/2024.

4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 637/2023, ADVINDO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº 000008/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012.749/2022 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 015.883/2024 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600001. 01.0003

Partes: A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy/ES e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP. **Objeto:** reajuste da 4ª (quarta) medição do contrato nº 637/2023, ocorrida no período de 01/04/2024 à 30/04/2024, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado