

**EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 407/2021- PROCESSO Nº 06.785/2023**

**Partes:** A Secretária Municipal de Serviços Públicos do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI - EPP.** **Objeto:** Prorrogar o prazo de execução e conclusão das obras bem como o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, sendo que o prazo de execução tendo início a partir da data de 03 de abril de 2023 e o término em 02 de julho de 2023, já o prazo de conclusão das obras tendo início a partir da data de 02 de junho de 2023 e o término em 31 de agosto de 2023. **Vigência:** 90 (noventa) dias. **Assinatura:** 27/03/2023.

**Protocolo 1136032****EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2018 - PROCESSO Nº 02.707/2023**

**Partes:** O Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **APEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME.** **Objeto:** prorrogar o contrato nº 033/2018 por mais 12 (doze) meses, e o reajuste ao valor do mesmo conforme índice ipca no percentual de aproximadamente 6,3455%, com atualização calculada entre o período de 01/2022 a 01/2023, tendo seu início a partir do dia 30 de março de 2023. **Valor:** R\$ 172.155,83 (cento e setenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos). **Assinatura:** 28/03/2023

**Protocolo 1136033****EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 312/2017 - PROCESSO Nº 030.945/2022**

**Partes:** A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **ROMPENDO EM FÉ LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME.** **Objeto:** Prorrogar o prazo do contrato nº 312/2017 por mais 12 (doze) meses e o reajuste ao valor do mesmo no percentual de aproximadamente 8,7271%, conforme atualização pelo índice ipca correspondente ao período de 22 de setembro de 2021 e 22 de setembro de 2022, tendo seu início a partir do dia 02 de fevereiro de 2023. **Valor:** R\$ 396.767,56 (trezentos e noventa e seis mil e setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis reais). **Assinatura:** 30/01/2023.

**Protocolo 1136036****EXTRATO DO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2018 - PROCESSO Nº 02.060/2023**

**Partes:** A Secretária Municipal de Serviços Públicos de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **RCTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA.** **Objeto:** Prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses em circunstância de excepcionalidade apresentada pelo secretário da pasta e o reajuste ao valor do mesmo no percentual de aproximadamente 5,7743%, conforme índice ipca, extraído no período de 17/02/2022 a 17/02/2023, tendo início a partir do dia 03 de março de 2023. **Valor:** R\$ 603.478,51 (seiscentos e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos). **Assinatura:** 03/03/2023

**Protocolo 1136038****EXTRATO DO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2018 - PROCESSO Nº 02.121/2023**

**Partes:** A Secretária Municipal de Serviços Públicos de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **VISAUTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.** **Objeto:** Prorrogar o prazo do contrato nº 099/2018 por mais 12 (doze) meses e o reajuste ao valor do mesmo conforme índice ipca, no percentual de aproximadamente 6,47% com atualização calculada no período de 01/11/2021 a 01/11/2022, tendo início a partir do dia 24 de março de 2023. **Valor:** R\$ 2.287.536,25 (dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos). **Assinatura:** 16/03/2023

**Protocolo 1136039****EXTRATO DO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 381/2020- PROCESSO Nº 05.902/2023**

**Partes:** A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA EIRELI - EPP.** **Objeto:** Prorrogar o prazo de execução e conclusão das obras bem como o prazo de vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, sendo que o prazo de execução tendo início a partir da data de 10 de março de 2023, já o prazo de conclusão das obras tendo início a partir da data de 08 de maio de 2023. **Assinatura:** 08/03/2023.

**Protocolo 1136042****EXTRATO DO 10º (DÉCIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2020 - PROCESSO Nº 06.514/2023**

**Partes:** A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **SHARK NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.** **Objeto:** Acréscimo de aproximadamente 0,89% (zero vírgula oitenta e nove por cento) ao valor do contrato inicialmente contratado, conforme planilha do 3º replanejamento de acréscimo/decréscimo, que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 40.081,18 (quarenta mil, oitenta e um reais e dezoito centavos). **Assinatura:** 21/03/2023.

**Protocolo 1136044****EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 189/2022 PROCESSO Nº 05.646/2023**

**Partes:** A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **CONSTRUTORA PATAMAR LTDA - EPP.** **Objeto:** Reajuste da 8ª (oitava) medição do contrato nº 189/2022, ocorrida no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 56.467,12 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos). **Assinatura:** 06/03/2023.

**Protocolo 1136046****EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 242/2021 PROCESSO Nº 11.449/2022**

**Partes:** A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e o Sr. **REGINALDO SOARES VIANA JUNIOR.** **Objeto:** Reajuste da