

de Presidente Kennedy/ES e a empresa BRUCKE ENGENHARIA LTDA - ME. **Objeto:** prorrogar o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 30/01/2024 e término em 27/07/2024. **Assinatura:** 13/12/2023.

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2023 - ADVINDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 000006/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035.780/2023 CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005.01.0004

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa BRUCKE ENGENHARIA LTDA - ME. **Objeto:** prorrogar o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta dias) dias, com início em 01/01/2024 e término em 29/06/2024. **Assinatura:** 13/12/2023.

16º (DÉCIMO SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0009/2019 - ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00067/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 026879/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.130/2022

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. **Objeto:** repactuação ao valor do contrato nº 009/2019, tendo em vista a convenção coletiva de trabalho 2023/2025, com data de vigência firmada entre os dias 01/05/2023 a 14/01/2024, que fixou reajuste no valor do salário, no valor do ticket alimentação e no valor do plano de saúde, conforme planilhas de cálculos elaboradas pelos fiscais que segue em anexo ao processo. **Valor:** R\$ 272.481,45 (duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos). **Assinatura:** 18/12/2023.

6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 189/2022 - ADVINDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 019556/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032.007/2023

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa CONSTRUTORA PATAMAR LTDA - EPP. **Objeto:** 3º reequilíbrio econômico financeiro ao contrato nº 189/2022, de acordo com a planilha de cálculo de reequilíbrio elaborada pelo fiscal do contrato, conforme segue em anexo ao processo. **Valor:** R\$ 5.058.884,79 (cinco milhões cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos). **Assinatura:** 19/12/2023.

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2023, ADVINDO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, GERENCIADA PELO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036944/2023 CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005.16.0003

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa R D J ENGENHEIRO LTDA. **Objeto:** prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 047/2023 por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, tendo seu início a partir do dia 26 de janeiro de 2024. **Assinatura:** 26/12/2023.

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2023, ADVINDO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, GERENCIADA PELO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036941/2023 CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005.16.0002

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa FREIRE & VELOSO ENGENHARIA LTDA. **Objeto:** prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 054/2023 por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, tendo seu início a partir do dia 27 de janeiro de 2024. **Assinatura:** 27/12/2023.

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 635/2023, ADVINDO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00105/2022, PROCESSO Nº 2022-HKTKD, GERENCIADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - (SEAG) - ID CIDADES - TCE/ES Nº 2022.500E0600012.02.0073 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037.164/2023 CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005.16.0012

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa MB BLOCOS DE CONCRETO LTDA. **Objeto:** prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 635/2023 por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme parecer favorável para a prorrogação da procuradoria geral do município e homologado pelo secretário da pasta, tendo seu início a partir do dia 01 de janeiro de 2024. **Assinatura:** 29/12/2023.

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2023, ADVINDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, GERENCIADA PELO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036944/2023 CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0600005.16.0003

Partes: A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES e a empresa R D J ENGENHARIA LTDA. **Objeto:** prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 047/2023 por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, tendo seu início a partir do dia 26 de janeiro de 2024. **Assinatura:** 26/12/2023.

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 501/2023 - ADVINDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.152/2023 - CÓDIGO CIDADES - TCE/ES Nº 2023.058E0700001.09.0011

Partes: O Município de Presidente Kennedy, Estado do ES por Intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e a empresa 18.588.576 THIALQ SOUZA DA CRUZ - ME. **Objeto:** termo aditivo é prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, tendo seu início a partir do dia 01 de janeiro de 2024. **Valor:** R\$ 16.800,00 (dezesseis mil oitocentos reais). **Assinatura:** 04/12/2023.