



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SEGUNDO TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO


O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Angelo Lima Qualhano, CONTRATANTE, o Engenheiro Civil Sr. Carlos Henrique G. de Lana, matr. PMPK nº 10.563, FISCAL DO CONTRATO Nº 313/2015, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem notificar a empresa CONSTRUTORA ROMA LTDA, CONTRATADA, da paralisação da Obra de MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 2 (INTEGRANTE DO LOTE II): ESTRADA CANCELA - LEONEL – ES 162, Concorrência Pública nº 013/2015, Contrato nº 313/2016, aguardando deliberações do Tribunal de Contas/ES.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação.

Presidente Kennedy – ES, 01 de agosto de 2017.



Miguel Angelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Decreto Municipal nº 3882/2013
(CONTRATANTE)



Carlos Henrique G. de Lana
Engº Civil CREA nº 30.057 – D/MG
Fiscal do Contr. 313/2016, PORT./SEMOB 01 de 04/01/2016
Matr. PMPK nº 10563

Recebi em 08 de 08 de 17



Fábio Guimarães Salles Abreu
Construtora Roma Ltda
(CONTRATADA)

Rua Átila Vivacqua nº 79 – Centro – Presidente Kennedy – ES
C.E.P. 29.350-000 Tel.: (28) 3535-1478
C.G.C. 27.165.703/0001-26