




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE REINÍCIO DE OBRA E CONTRATO

O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Ângelo Lima Qualhamo, **CONTRATANTE**, os Engenheiros Sr^a Daniela Sickert Barcelos, Sr. Luiz Henrique Neves Damasceno e Sr^a Elaine Figueiredo de Almeida Gonçalves, **FISCAIS DO CONTRATO N° 124/2018**, em conformidade com a **CLÁUSULA QUARTA**, item 4.2.3, vem comunicar a empresa **SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI – EPP, CONTRATADA**, para reinício imediato da Obra de **REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA EM PRAIA DE MAROBÁ, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**, Tomada de Preços n° 002/2018, Contrato n° 124/2018, tendo em vista a adaptação no projeto executivo da obra.

Fica, para todos os efeitos, reaberta a contagem do prazo contratual a partir da presente data.


Presidente Kennedy – ES, 15 de agosto de 2018.


Miguel Ângelo Lima Qualhamo

Secretário Municipal de Obras
Decreto Municipal n° 3751/2013
(CONTRATANTE)


Daniela Sickert Barcelos

Eng° Civil CREA n° MG-79.389/D


Luiz Henrique Neves Damasceno

Eng.º Eletricista CREA n° 5060318849/D-SP


Elaine Figueiredo de A. Gonçalves

Eng° de Segurança do Trabalho CREA n° 033004/D-ES


Luiz Gonzaga Pena Barbosa

Santa Helena Eng. e Paisagismo Eireli - EPP
(CONTRATADA)

Recebi em ____ de ____ de ____.