



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA

TERMO DE PARALISAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca, Sr. Hélio Carlos Barcelos Matias, CONTRATANTE, o Engenheiro Civil Sr. Ruy Candido Athayde, matr. PMPK nº 807, o Engenheiro Agrônomo Sr. Validoro Bazoni Giro, matr. PMPK nº 9975/2017, FISCAIS DO CONTRATO Nº 292/2017, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem notificar o CONSÓRCIO ÁGUAS DE PRESIDENTE KENNEDY, CONTRATADA, da **paralisação dos trabalhos de ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) BARRAGENS DE MULTIPLO USO NAS LOCALIDADES DE CACIMBINHA, CAETANA, MINEIRINHO, CRIADOR E FAZENDINHA, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**, Tomada de Preços nº 003/2017, Contrato nº 292/2017, tendo em vista a necessidade de reuniões com os proprietários das áreas dos entornos das barragens.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação.

Presidente Kennedy – ES, 16 de Abril de 2018.

Hélio Carlos Barcelos Matias

Secretário Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca
(CONTRATANTE)

Ruy Candido Athayde

Engº Civil CREAnº 6134 – D/ES
Fiscal do Contrato nº 292/2017, PORTARIA/SEMDAP Nº 015 de 27/12/2017
Matr. PMPK nº 807

Validoro Bazoni Giro

Engº Agrônomo CREAnº 018147 – D/ES
Fiscal do Contrato nº 292/2017, PORTARIA/ SEMDAP Nº 007 de 02/04/2018
Matr. PMPK nº 807

Recebi em 16 de 04 de 18.

Regiovilson Angelo da Silva
CONSÓRCIO ÁGUAS DE PRESIDENTE KENNEDY
(CONTRATADA)

Rua Átila Vivacqua nº 79 – Centro – Presidente Kennedy – ES
C.E.P. 29.350-000 Tel.: (28) 3535-1520/1244
C.G.C. 27.165.703/0001-26