



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**TERMO DE REINÍCIO DE OBRA E CONTRATO**

O Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Sr. Zenildo da Rosa Porto, CONTRATANTE, o Engenheiro Civil Sr. Ruy Candido Athayde, FISCAL DO CONTRATO N° 124/2018, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem comunicar a empresa SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI - EPP, CONTRATADA, do **REINICIO** da Obra de **REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA EM PRAIA DE MAROBÁ, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**, Tomada de Preços n° 002/2018, em virtude da aprovação do processo n° 20353/2018, replanilhamento, 1° (primeiro) Termo Aditivo, para continuidade e conclusão da obra.

Fica, para todos os efeitos, reaberta a contagem do prazo contratual a partir da presente data.

Presidente Kennedy – ES, 15 de Abril de 2019.


  
\_\_\_\_\_  
**Zenildo da Rosa Porto**

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
(CONTRATANTE)

  
\_\_\_\_\_  
**Ruy Candido Athayde**

Eng.º Civil CREA n° 6134/Q-ES  
(FISCAL DO CONTRATO – PORTARIA/SEMOB/N° 24 DE 04/09/2018)

Recebi em 15 de 04 de 2019

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Gonzaga Pena Barbosa**

Santa Helena Eng. e Paisagismo Eireli - EPP  
(CONTRATADA)

Rua Átila Vivacqua n° 79 – Centro – Presidente Kennedy – ES  
C.E.P. 29.350-000 Tel.: (28) 3535-1478  
C.G.C. 27.165.703/0001-26