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1. OBJETIVO 
 

O presente Termo de Referência (TR) tem por finalidade definir os elementos básicos que 
norteiam a contratação integrada de empresa especializada para Elaboração dos Projetos 
Básico e Executivo e Execução das Obras de Macrodrenagem, Microdrenagem e Execução do 
Sistema de Esgotamento Sanitário, incluindo Estação de Tratamento de Esgoto da Sede no 
Município de Presidente Kennedy, Espírito Santo, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Habitação (SEMOBH). 
No escopo desta contratação diferem-se os produtos em dois grupos principais: 
- Projeto Básico e Executivo; 
- Execução das Obras. 
 
 

2. JUSTIFICATIVAS 
 

O Município de Presidente Kennedy está distante aproximadamente 160 km de Vitória, a 
Capital do Estado, e a 38 km de Cachoeiro de Itapemirim, principal cidade do Sul do Estado do 
Espírito Santo. O Município foi criado pela Lei Estadual nº. 1.918, de 30 de dezembro de 1963, 
e instalado definitivamente no dia 04 de abril de 1964, desmembrando-se do Município de 
Itapemirim, do qual era Distrito com a denominação de Batalha.  
 
O Município está localizado na macrorregião administrativa Litoral Sul do Espírito Santo, na 
microrregião de Itapemirim. É importante ressaltar, nos dias atuais o predomínio de 
moradores que vivem na zona rural do Município é de 6.874 habitantes, ou seja, 67% dos 
moradores, e apenas 3.440 habitantes que totalizam 33% vivendo na zona urbana da Sede e 
demais aglomerados urbanos dispersos pelo seu território.  
 
O Município de Presidente Kennedy-ES tem como limítrofes os Municípios de Atílio Vivácqua 
e Itapemirim, ao Norte; Marataízes, a Nordeste; o Oceano Atlântico e Marataízes, a Leste; o 
Oceano Atlântico, a Sudeste; o Estado do Rio de Janeiro, ao Sul; Mimoso do Sul, a Sudoeste; 
Mimoso do Sul, a Oeste; e Mimoso do Sul a Noroeste.  
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O território municipal está localizado nas Bacias Hidrográficas dos Rios Itabapoana (493,5 km²), 
Itapemirim (72 km²) e do Brejo do Criador (29 km²), sendo que a maior parte dele, está 
localizada na Bacia do Rio Itabapoana, que faz o limite do Estado do Espírito Santo com o do 
Rio de Janeiro, portanto um Rio Federal, a porção menor do seu território está localizada na 
Bacia do Rio Itapemirim, que é representado pelo seu afluente do lado direito o Rio Muqui do 
Norte. Existe também uma pequena Bacia de drenagem denominada de Brejo do Criador que 
tem como afluentes os Córregos do Leonel, São Salvador, Comissão, Campo Novo, Alegre e 
Jiboia, que deságuam no Brejo e depois no Oceano Atlântico na localidade de Marobá, 
lembrando que ele é o limite natural com os Municípios de Itapemirim e Marataízes.  
 
O relevo do Município varia de plano no litoral e nos vales dos Rios Itabapoana, Itapemirim e 
Brejo do Criador, passando a levemente ondulado nos tabuleiros até ondulado nos Morros 
próximo ao limite com Mimoso do Sul e Atílio Vivácqua. 
 
A faixa do território Municipal localizada entre a Sede do Município (55 m de altitude) e os 
aglomerados urbanos de Santo Eduardo, São Salvador, Boa Esperança, Jaqueira e Criador, é 
representada por extensas superfícies tabulares embasadas por sedimentos da Formação 
Barreiras, pouco dissecadas por uma rede de drenagem que converge diretamente para o Rio 
o Itabapoana e o Brejo do Criador, produzindo vales em “U”, com dominância de solos 
profundos e bem drenados (Argissolos Amarelos e Latossolos Amarelos).  
 
Nas margens do Rio Muqui do Norte e principalmente as do Itabapoana, se caracterizam por 
uma extensa planície aluvial, com a formação de uma série de amplas áreas de alagáveis de 
várzeas e brejos de conformação ampla e alongada (Organossolos e Gleissolos Salinos ou 
Tiomórficos), já no litoral atlântico a característica principal e a de terrenos planos com 
altitudes médias de 05 metros, ligeiramente inclinada do interior para o mar e com solos 
arenosos.  
 
Grande parte do Município, apresenta um relevo de colinas e morros baixos e dissecados, com 
vertentes convexo-côncavas e topos arredondados, com sedimentação de colúvios e alúvios, 
estes nos fundos de vales. A densidade de drenagem é média com padrão de drenagem 
variável, de dendrítico a treliça. Predomínio de amplitudes topográficas entre 50 e 100 metros 
e gradientes suaves a moderados. Desenvolvem-se, neste ambiente, solos profundos e bem 
drenados (Argissolos Vermelho-Amarelos). 
 
No limite com os Municípios de Mimoso do Sul e Atílio Vivácqua, se caracteriza pelo 
prolongamento de uma ramificação do Maciço da Serra das Torres, caracterizandose por um 
conjunto montanhoso de superfície colinosa, podendo atingir cotas, como a Morro do Serrote 
(358 m). Apresentando vertentes predominantemente de retilíneas a convexas e escarpadas e 
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topos aguçados ou arredondados, desenvolvem-se, neste ambiente, solos variados de 
profundos (Argissolos Vermelho-Amarelos) a pouco profundos e altamente suscetíveis à 
erosão, tais como os Cambissolos Háplicos e os Neossolos Litólicos. 
 
 É frequente observar rochas aflorantes e matacões. Estes terrenos apresentam, em geral, uma 
elevada vulnerabilidade a eventos de erosão e movimentos de massa, devido às elevadas 
amplitudes de relevo e às vertentes íngremes associadas à esparsa cobertura florestal.  
 
A vegetação predominante do Município é composta por Floresta Estacional Semidecidual, há 
a ocorrência de planícies formadas por sedimentos terciários e quaternários que foram 
predominantemente depositados em ambientes marinhos, continentais ou transicionais que 
são denominados de restinga e vegetação típica de áreas alagadas no Brejo do Criador e nas 
várzeas do Rio Itabapoana.  
 
O Município de Presidente Kennedy-ES compartilha com a região, o privilégio de ocupar uma 
posição geográfica bastante favorável, tanto do ponto de vista econômico, com a possibilidade 
de atrair grandes investimentos, como a construção do Porto Central, construção do IFES, entre 
os Balneários de Marobá e de Praia das Neves.  
 
Pode-se destacar ainda, que o Município está relativamente próximo aos principais centros 
econômicos do País. Próxima de uma rodovia federal a BR-101 (trecho de 02 km no Município), 
e de 03 (três) importantes rodovias estaduais, as ES-162, 297 e 060 (com os respectivos trechos 
de 30,40km, 31,50km e 16,70km no Município).  
 
Devido as características geomorfológicas do Município de Presidente Kennedy, é explicita a 
escassez de cursos d’águas superficiais em condições de atender a demanda atual e ao 
aumento do consumo de água pela população urbana e rural, além do consumo de água pela 
agricultura e pecuária.  
 
Tal situação é agravada pela baixa vazão dos cursos d’água da região, sendo a única alternativa 
viável para atender a demanda existente e a futura, com a possibilidade de instalação de novos 
empreendimentos industriais é a captação de água no Rio Itabapoana, localizado no limite com 
o Estado do Rio de Janeiro, já que o Rio Muqui do Norte, onde atualmente é captada a água 
consumida na Sede do Município já está com a sua capacidade de fornecimento no limite da 
sua vazão. 
 
O Município de Presidente Kennedy possui inúmeros problemas relacionados a ausência de 
sistema adequado de drenagem urbana e principalmente relacionada a ausência de coleta e 
tratamento de esgoto na Sede do Município. 
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As redes de drenagem existentes possuem ligações diretas de esgoto, direcionando esgoto in 
natura no córrego Batalha, que atravessa a Cidade no sentido litoral. As casas em sua maioria, 
possuem fossas sépticas rudimentares, que necessitam de constantes manutenções e ainda 
extravasam esgoto bruto nas calçadas e ruas. 
 
A população que vive próxima ao Córrego Batalha convive diariamente com o mal cheiro, 
proliferação de mosquitos, baratas, entre outros insetos próximos a sua residência. Este 
córrego hoje possui alta contaminação de esgoto doméstico. A execução do sistema de 
drenagem e esgotamento sanitário da Sede do Munícipio trata-se de obra de extrema 
importância para solucionar problemas de saúde pública do Município. Além disso estas obras 
atenderam as metas e soluções descritas no plano Municipal de Saneamento Básico do 
Munícipio.   
 
Sendo assim, o Município de Presidente Kennedy, contratou os anteprojetos do Sistema de 
Drenagem de Águas Pluviais, composto por macrodrenagem e microdrenagem, além do 
Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, incluindo estação de tratamento de esgoto de 
20 l/s da Sede. 
 
Neste sentido, considerando a evolução da prestação dos serviços de saneamento básico e 
infraestrutura municipal, o Munícipio irá contratar os projetos básicos, executivos e as obras 
para solucionar os problemas relacionados a ausência de infraestrutura básica e saneamento 
na Sede do Município. 
 
Considerando a situação atual do Município, tanto em relação a mão de obra própria, quanto 
a qualificação técnica necessária e infraestrutura adequada para a construção do sistema de 
drenagem e esgotamento sanitário especificado neste termo de referência, se faz necessário 
a contratação de empresa Especializada para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e 
Execução das Obras de Macrodrenagem, Microdrenagem e Execução do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, incluindo Estação de Tratamento de Esgoto da Sede no Município de 
Presidente Kennedy, Espírito Santo, através da  Secretaria Municipal de Obras e Habitação 
(SEMOBH). 
 
É de extrema importância técnica, econômica e social que as obras sejam executadas 
adequadamente e que principalmente se tenha uma gestão e experiência adequada, eficiente, 
corretiva e preventiva dos sistemas de saneamento Municipal.  
 
DO OBJETO DA OBRA 
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2.1 A Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Macrodrenagem, 
Microdrenagem e Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário, incluindo Estação de 
Tratamento de Esgoto da Sede deverão seguir os anteprojetos apresentados em anexo 
a este termo de referência. Será necessário atender todas as especificações técnicas 
descritas neste termo de referência, atender todas as solicitações e necessidades da 
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e realizar o detalhamento e adequação 
dos anteprojetos, execução das obras de macrodrenagem, microdrenagem e do 
Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede, dispostas neste termo de referência. 
 

DA ADOÇÃO DO MODELO RDCI E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL 
 
2.2 DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
2.2.1 – DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E O RDC 

 
Como é de conhecimento, as contratações públicas devem, em regra, serem realizadas 
mediante procedimento licitatório. A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 
Sua realização coaduna-se com os princípios constitucionais da igualdade, 
impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e probidade administrativa.  
De estatura constitucional, a matéria foi inserida no art. 37, inciso XXI, da CRFB. 
Consoante o mencionado dispositivo, tem-se que: 
Art.37, XXI – Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
O legislador infraconstitucional, a seu turno, com o escopo de minudenciar a matéria 
de licitações e contratações administrativas, instituiu, em diversas normas, os conceitos 
e requisitos para a realização dos certames licitatórios, dentre as quais se destaca a Lei 
nº 8.666/93 (norma geral de licitações e contratos administrativos). 
De outro lado, por meio da Lei nº 12.462/2011, foi instituído o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas, cujo escopo inicial estava em regulamentar as licitações 
aplicáveis às licitações e contratos necessários à realização dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016 e da Copa das Confederações da Federação Internacional de 
Futebol Associação - FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014. Na sequência, 
entretanto, o âmbito de incidência da referida Lei foi alargado e atualmente o Regime 
Diferenciado de Contratações é aplicável a diversas hipóteses. 
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A razão da criação de um novo regime de contratação pública está na busca pela 
agilidade na realização das licitações e na ampliação da eficiência das contratações 
públicas, de modo a propiciar vantagens maiores à Administração. A propósito, vale 
transcrever os objetivos colimados pela Lei nº 12.462/2011 ao RDC: 
Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável 
exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 
§ 1o O RDC tem por objetivos: 
I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes; 
II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre 
custos e benefícios para o setor público;  
III - incentivar a inovação tecnológica; e  
IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração pública. 
 

2.2.2 – DA ADOÇÃO DO RDC PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO EDITAL 
 

De acordo com o disposto no art. 1º, §2º, da Lei nº 12.462/2011, a opção pelo RDC 
deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no 
afastamento das normas contidas na Lei nº 8.666/93, exceto nos casos expressamente 
previstos naquela Lei. 
Nesta toada, a adoção do RDC no presente caso possui como objetivo atender de 
maneira eficiente as disposições contidas no projeto com a solução de referência e 
Edital, visando ampliar a competitividade entre os Licitantes, de modo a garantir a 
obtenção da proposta mais vantajosa para essa Administração Pública. 
Ademais, a promoção da troca de experiências e tecnologias em busca da melhor 
relação entre custos e benefícios para o setor público, aumentará a segurança na 
contratação em comento, uma vez que irá incentivar a inovação tecnológica e 
assegurar o tratamento isonômico entre os Licitantes.  
Nesse sentido, a adoção do presente RDC tem arrimo no Art. 1º, inciso VIII, da Lei 
12.462/2011, que informa a aplicabilidade exclusiva às licitações e contratos 
necessários à realização: 
VIII – das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade 
urbana ou ampliação de infraestrutura logística (incluído pela Lei nº 13.190 de 2015).  
 (Parágrafo acrescido pela Lei 12.722 de 03/10/2012, e com redação dada pela Lei 
13.190 de 19/11/2015)”. 
Por fim, a simplificação do certame, com o devido emprego da celeridade, 
transparência e eficiência nos procedimentos para aplicação de recursos públicos 
ocasionará na seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
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2.2.3 – RDC – DA OPÇÃO DO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA 
  

O Art. 8º da Lei do RDC apresenta cinco diferentes regimes de execução indireta para 
obras e serviços de engenharia. Nesse sentido: 
Art. 8º Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os 
seguintes regimes:  
I - empreitada por preço unitário;  
II - empreitada por preço global;  
III - contratação por tarefa;  
IV - empreitada integral; ou  
V - contratação integrada.  
§ 1o Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia serão adotados, 
preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste artigo. 
§ 2o No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1o deste artigo, poderá ser 
adotado outro regime previsto no caput deste artigo, hipótese em que serão inseridos 
nos autos do procedimento os motivos que justificaram a exceção. 
Como visto, embora o art. 8º admita a utilização de cinco diferentes formas de 
execução indireta das obras e serviços de engenharia, a lei federal abordou a 
preferência de adoção da empreitada por preço global, empreitada integral ou 
contratação integrada (art. 8º, §1º). 
In casu, a opção pelo regime de contratação integrada se faz prudente e necessária 
ante a possibilidade de adoção de inovações tecnológicas para execução do objeto 
licitado podendo ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de 
domínio restrito no mercado. Na forma adotada pela legislação vigente, o 
instrumento convocatório prevê a obrigatoriedade da futura contratada em executar 
tanto o Projeto Básico, quanto o Projeto Executivo.  
A propósito do Regime da Contratação Integrada, vale a transcrição dos doutos 
ensinamentos de Maria Sylvia Zanella di Pietro: 
“(...) No novo regime, não haverá projeto básico aprovado pela autoridade 
competente, em anexo ao instrumento convocatório (ao contrário do previsto no artigo 
40, § 2º, da Lei nº 8.666/93), tendo em vista que a contratação já abrange a elaboração 
e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços 
de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto (art. 9º, § 1º, da Lei 
nº 12.462/11). Ao invés do projeto básico, o instrumento convocatório deverá conter 
anteprojeto de engenharia que contemple os documentos técnicos destinados a 
possibilitar a caracterização da obra ou serviço”. 
Doutro ponto, versa o art. 13 da Lei nº 12.462/2001 que as licitações, na modalidade 
de RDC, serão, preferencialmente, procedidas sob o formato eletrônico. Todavia, não 
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há impedimento legal para que o certame ocorra na forma presencial, sendo que este 
enquadra-se com mais eficiência ao objeto a ser licitado.   
O modo de disputa será fechado, sem lances, esta disputa prevê que os licitantes 
apresentem suas propostas em sessão pública por meio de envelopes, conforme o 
critério de julgamento adotado. 
O critério de julgamento será o Menor Preço e considerará os menores dispêndios para 
a Contratante, que terá como referência o preço total estimado fixado no instrumento 
convocatório e atendidos os parâmetros mínimos de qualidade, cujas 
definições foram feitas de acordo com as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas 
da União - TCU.  
Conforme a legislação regente, o valor para execução apresentado pelos licitantes 
deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens previstos no edital e no 
anteprojeto. 
    • Será considerado o menor dispêndio para a Contratante, atendidos os parâmetros 
mínimos de qualidade definidos no Projeto de Engenharia; 
    • Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, 
reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, serão considerados 
para definição do menor dispêndio e deverão ser mensurados; 
    • O julgamento por menor preço terá como referência o preço global fixado no 
orçamento contido no Projeto de referência; 
Há um estudo elaborado pela 1ª Secretaria de Fiscalização de Obras, atual Secretaria 

de Fiscalização de Obras Aeroportuárias e de Edificação – Secob Edificação do TCU, que 

resultou no Acórdão TCU 1977/2013, onde, de acordo com o “Roteiro de Auditoria de Obras 

Públicas do TCU”, aprovado pela Portaria SEGECEX nº 38, de 08/11/2011, a adoção da 

empreitada por preço global é indicada para essa modalidade de contratação, pois as 

vantagens e desvantagens são bem associadas em projetos de Regime Diferenciado de 

Contratação Integrada, conforme a Tabela 01, extraída do estudo do TCU. Vejamos:  
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O projeto deverá seguir as orientações definidas nos Manuais, Instruções de Serviços, 
Normas do DNIT e ABNT. 
 

2.2.4 – RDC – DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DA EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA.  
 

Como é de conhecimento, o Edital é o instrumento por meio do qual são estabelecidas 
as regras específicas do certame. A ele se vinculam a Administração Pública e os 
proponentes. É nesse sentido que a sua elaboração requer minucioso planejamento, a 
fim de se fixar as balizas necessárias para a contratação da proposta mais vantajosa. 
Com efeito, a habilitação é a fase do procedimento licitatório que tem por escopo 
selecionar o licitante que reúne as condições técnicas, jurídicas, fiscais, trabalhistas e 
financeiras aptas a garantir a adimplência contratual. Sendo assim, as exigências 
previstas no edital devem ser suficientes para eliminar proponentes que não possuem 
aptidão para executar o objeto licitado. Devem ser evitadas, por outro turno, as 
disposições desnecessárias e supérfluas, sob o risco de ofensa ao princípio da 
igualdade. 
Nessa esteira, são os ensinamentos da administrativista Maria Sylvia Zanella di Pietro, 
que, ao estudar os regramentos da habilitação na lei de licitações e contratos em cotejo 
às normas do art. 37, XXI, da Carta Magna, asseverou: 
“Essas e outras exigências, que não são indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações, contribuem para tornar o procedimento da licitação ainda mais formalista 
e burocrático, desvirtuando os objetivos da licitação e infringindo o inciso XXI do art. 37 
da Constituição.” 
Para o instrumento convocatório em comento, as exigências de qualificação financeira, 
jurídica e fiscais não necessitam grandes contornos, haja vista que a previsão editalícia 
irá se restringir aos artigos 28, 29 e 31 da Lei 8.666/93. No entanto, as dúvidas surgem 
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quando a análise chega na exigência de “comprovação de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação”, disposta no inc. II do art. 30 da lei n. 8.666/93. 
Como se observa no art. 30 da Lei 8.666/93, a documentação atinente à qualificação 
técnica limita-se as seguintes premissas, a saber:  
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
 
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
                 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos; 
 
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 
parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.                   
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§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados 
de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ou superior. 
 
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for 
o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado. 
 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações 
de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 
nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 
 
§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, 
vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. 
 
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade 
técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja 
avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços 
e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 
 
§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta 
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a 
ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços 
públicos essenciais. 
 
§ 10º Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da 
obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 
 
Desta forma, as licitantes deverão apresentar atestados de capacidade técnica que 
comprovem a experiência anterior em execução de obras/serviços similares com 
complexidade e porte equivalentes ao objeto deste Edital. De mais a mais, é premente 
consignar que a vasta doutrina e jurisprudência milita no sentido de que a capacidade 
técnica a ser comprovada nos certames licitatórios divide-se em capacidade técnico- 
profissional e capacidade técnico-operacional. 
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Nesse sentido, vale transcrever parte do acórdão 1.332/2006 do Plenário do TCU, onde 
diferencia bem as duas espécies: 
A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a experiência 
dos profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria a capacidade técnico-
operacional, abrangendo atributos próprios da empresa, desenvolvidos a partir do 
desempenho da atividade empresarial com a conjugação de diferentes fatores 
econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é denominada capacidade 
técnico-profissional, referindo-se à existência de profissionais com acervo técnico 
compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado. 
 
No tocante à comprovação da capacidade técnico-operacional, vale conferir a Súmula 
nº 263 do Egrégio Tribunal de Contas da União, in verbis: 
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 
executado. 
 
Assim, o instrumento convocatório deverá conter, além das exigências contidas nos 
artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/93, a exigência de qualificação técnica operacional, 
inclusive fazendo conter a comprovação de quantitativos mínimos, limitada, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado. 
 
JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Após análise da planilha do critério de pagamento, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM, 
MICRODRENAGEM E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 
INCLUINDO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE NO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE KENNEDY, ESPÍRITO SANTO, tendo em vista os serviços que serão 
realizados, sugerimos, a seguir, as qualificações técnicas operacionais e profissionais. 
 
Neste caso, a Curva ABC da planilha de critério de pagamento, esclarece a relevância 
técnica e econômica dos serviços para os quais se sugerem a exigência de qualificação. 
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Sendo assim, as disposições legais e os itens de maior relevância (extraídos da análise 
da Curva ABC da planilha de critério de pagamento), sugerimos a inserção no Edital de 
qualificação técnico operacional e profissional dos seguintes itens, com as devidas 
justificativas: 
 
 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL  
 
Considerando a súmula do TCU n° 263/2011 que diz que: 
 
“(...) é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 
obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.” 
 
Considerando que as exigências abaixo listadas guardam proporção com a dimensão e 
complexidade desse objeto. 
 
Execução de Corpo BSCC, BDCC OU BTCC, com quantitativo mínimo de 126 (cento e 
vinte e seis) metros; 
 
Considerando o valor dos itens que contêm BSCC, BDCC OU BTCC, que totalizam 6,63 % 
do valor da obra. 
 
Considerando 126 metros, representar menos de 30% do quantitativo total da obra. 
 
Considerando que a execução correta do serviço garante que não haverá problemas 
futuros com relação à durabilidade, manutenções e gerenciamento evitando causar 
prejuízos e transtornos à Administração Pública. 
 
Execução de Escoramento de cavas e ou valas, com quantitativo mínimo de 4.900 
(quatro mil e novecentos) metros quadrados; 
 
Considerando que o valor dos itens que contêm Escoramento de cavas e ou valas, que 
totaliza aproximadamente 4,49% do valor da obra; 
 
Considerando que a execução correta dos serviços garante o perfeito funcionamento e 
a eficiência das instalações, além da durabilidade do equipamento, manutenções e 
gerenciamento evitando causar prejuízos e transtornos à Administração Pública. 
 
Considerando a 4.900 metros, representar menos de 30% do quantitativo total da obra. 
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Construção de 1 (uma) Estação de Tratamento de Esgoto com vazão mínima igual ou 
maior que 10 L/s; 
 
Considerando o valor dos itens que contêm Estação de Tratamento de Esgoto, que 
totalizam 24,08 % do valor da obra. 
 
Considerando a Vazão de 10,0 l/s, neste caso ter caráter qualitativo e não quantitativo. 
 
Considerando que a execução correta do serviço garante que não haverá problemas 
futuros com relação à durabilidade, manutenções e gerenciamento evitando causar 
prejuízos e transtornos à Administração Pública. 
 
Construção de 1 (uma) Estação Elevatória de Esgoto. 
 
Considerando que o valor dos itens que contêm Estação Elevatória de Esgoto, que 
totaliza aproximadamente 6,23% do valor da obra; 
 
Considerando que a execução correta dos serviços garante o perfeito funcionamento e 
a eficiência das instalações, além da durabilidade do equipamento, manutenções e 
gerenciamento evitando causar prejuízos e transtornos à Administração Pública. 
 
 

2.3 – DA VANTAGENS TÉCNICAS E ECONÔMICAS. 
 
TECNICAMENTE, com a adoção de tais procedimentos será ampliada a eficiência e 
competitividade na contratação eis que apresentado o valor global e a necessidade das 
complexas obras de Macrodrenagem, Microdrenagem e principalmente do Sistema de 
Tratamento do Esgoto da Sede do Município, as empresas proponentes terão a 
liberdade de propor seu preço de acordo com as concepções de 
metodologias/tecnologias distintas, que cada uma detém e que não são do 
conhecimento da administração, mas serão demonstradas na competição, quando 
apresentarão soluções capazes de serem aproveitadas vantajosamente pelo Município. 
 
Uma vez selecionada a empresa capacitada para a entrega das obras e serviços, deverá 
a mesma indicar os recursos de inovação tecnológica tanto de métodos construtivos 
como de materiais dos quais disponibilizará para a realização da tarefa, estando o 
mínimo exigível já estabelecido nos documentos técnicos que integram o Edital. 
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Tanto assim que os requisitos de qualificação técnica compreendem a demonstração 
de expertise anterior e experiência e tecnologia próprias do setor privado, mas que 
atendem com eficácia às imensas necessidades do setor público, seja no tocante a 
realização de atos públicos de licitação pela rede mundial de computadores com 
registro apenas eletrônico, seja no tocante a inovação tecnológica referente ao uso de 
materiais, técnicas de planejamento, uso de maquinários e práticas especiais na 
execução dos projetos apresentados preliminarmente por anteprojeto de engenharia, 
o que impõe a contratação de projeto executivo de obras e serviços de engenharia mas 
especialmente em razão das vantagens técnicas, econômicas e gerenciais do futuro 
contrato que resulta dessa opção. 
 
Com efeito, o memorial descritivo apesentado pela SEMOBH indica que a obra 
contemplará elementos Macro e Microdrenagem, como também de Sistema de 
Tratamento do Esgoto da Sede do Município. 
 
Cada uma dessas etapas comporta a adoção de novas tecnologias e materiais de livre 
escolha do contratado. De maneira diferente, na contratação tradicional nos moldes da 
Lei 8.666/93, ter-se-ia que se deixados ao encargo da administração haveria somente a 
cotação de preços unitários de itens pré-definidos em projeto executivo não se 
admitindo inovação, enquanto que na modalidade adotada pelo RDCI, todo o universo 
de novas tecnologias poderão ser entregues na execução. 
 
Por exemplo, referimos apenas a etapa referente ao Sistema de Tratamento do Esgoto 
da Sede do Município: na modalidade tradicional, a planilha orçamentária apresentaria 
item a item o material e a técnica a ser empregada na execução dos serviços, enquanto 
que na modalidade do RDCI, a tarefa é a entrega do Tratamento do Esgoto, ficando a 
cargo da futura contratada a definição de materiais e técnicas de instalação e 
principalmente do tratamento, desde que observado o mínimo dos Memoriais 
Descritivos. 
 
ECONOMICAMENTE, caso contratados isoladamente, cada projeto e execução de obras 
e serviços com uso das modalidades previstas na Lei 8.666/93, demandaria da SEMOBH 
e dos cofres municipais: 
- a elaboração de projetos executivos individuais; 
- a repetição de taxas de administração em cada uma das respectivas planilhas 
orçamentárias; 
- remuneração de mais de um canteiro de obra; 
- mais de uma mobilização e desmobilização de canteiro; 
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- assunção pelo Município, dos riscos referentes a revisão de projetos, paralisações, 
prorrogações de prazos, aditivos e outros riscos, os quais são aspectos administrativos 
minimizados na adoção do RDC. 
Nesse contexto, importante ressaltar que na adoção do RDC-I, ganha a Administração, 
nos seguintes aspectos: 
• redução dos prazos da licitação; 
• transferência de parte do risco do empreendimento ao contratado, conforme matriz 
de riscos; 
• o processamento na forma eletrônica com uso de instrumentos tecnológicos para a 
disputa licitatória; 
• possibilidade de utilização de anteprojeto de engenharia– art. 8º, V e §5º da lei 12462; 
• rito processual mais ágil, como a inversão de fases da licitação e a possibilidade do 
modo de disputa aberto, o que garante o menor preço; 
• redução dos prazos médios de licitação com o RDC em relação à Lei nº 8.666/1993, 
pois é reduzido o volume de documentos em papel assim como as possibilidades 
recursais, resultando assim em redução dos custos finais para o município e para as 
empresas participantes, garantindo assim economicidade. 
 
Especificamente para as obras pretendidas, há de relevante que todo o Sistema de 
Macro e Microdrenagem como também do Sistema de Tratamento do Esgoto da Sede 
do Município, recomendável que a mesma empresa realize os projetos e execute as 
obras, que envolvem diversos serviços diferenciados, especialmente quanto as 
inovações tecnológicas para tratamento do esgoto, ficando a cargo da contratada para 
elaboração dos respectivos projetos, tem na modelagem do RDC a garantia de 
inocorrência de aditivos cuja causa seja a revisão de projetos (na modelagem da 
8.666/93 obras de deste tipo admitem até 25% DE ACRÉSCIMO de quantidades 
contratadas, o que não ocorre no modelo de RDC). 
 
Outro aspecto é que minimiza a situação de necessidade de abertura de ruas já 
pavimentadas por mais de uma vez. 
 
Além disso, o tempo de execução, reduzido a um único cronograma, o qual condiciona 
o pagamento (na modelagem do RDC somente após efetiva execução do cronograma é 
que se efetiva o pagamento da etapa) por si só já supera a modelagem da 8.666/93, a 
qual remunera execução de itens por preço unitário, independentemente de o serviço 
ser conclusivo da respectiva etapa ou apenas parcial. 
 
Por fim, ao integrar a contratação de projetos com a execução das respectivas obras, 
não haverá o risco da necessidade de revisão de projetos e nem se admitirá discussão 
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quanto a sua qualidade e eficiência, uma vez que a mesma empresa que elaborar o 
projeto, o executará. Sendo essas as razões eis que demonstrada tecnicamente, bem 
como a economicidade e demais vantagens de gestão do futuro contrato, devem ser 
adotados os procedimentos da Lei 12.462/2011 com previsão de contratação 
integrada. 
 

2.4 – DA CONCLUSÃO. 
  
Ante todo o exposto, à luz das disposições normativas pertinentes, 
hipótese em que configurando assim o interesse público e a preservação de 
seu patrimônio, se amolda a POSSIBILIDADE do prosseguimento do 
presente procedimento licitatório pelo viés da Lei 12.462/2011 (RDC), no regime de 
Contratação Integrada e na forma presencial, para execução do objeto a seguir 
discriminado: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, INCLUINDO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESPÍRITO SANTO. 

 
3. CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
3.1 A contratação abrange: 

 
a) Análise dos anteprojetos apresentados pela Prefeitura Municipal de Presidente Ken-

nedy; 
b) Execução de Adequação e Consultoria dos Projetos, seguindo o anteprojeto e especifi-

cações dispostas no termo de referência; 
c) Execução das obras de Macrodrenagem da área estipulada, seguindo o projeto e espe-

cificações dispostas no termo de referência; 
d) Execução das obras de Microdrenagem da área estipulada, seguindo o projeto e espe-

cificações dispostas no termo de referência; 
e) Execução das Obras Complementares da área estipulada, seguindo o projeto e especi-

ficações dispostas no termo de referência; 
f) Execução de Sinalização da área estipulada, seguindo o projeto e especificações dispos-

tas no termo de referência; 
g) Execução das obras da rede coletora, estações elevatórias, estação de tratamento de 

esgoto da Sede de Presidente Kennedy. 
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ESCOPO E ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DETALHADO 
PELA CONTRATADA 

 
Os projetos desenvolvidos deverão atender aos memoriais descritivos dos anteprojetos. 
 
Fará parte da execução contratual a elaboração de um orçamento detalhado referente ao 
projeto básico/executivo. 
 
As planilhas de quantidades e serviços deverão ser apresentadas conforme padrão DER-ES, 
utilizando, sempre que possível, os itens constantes nas tabelas oficiais. Os itens não 
contemplados por estas tabelas deverão ser acompanhados das devidas especificações de 
materiais e serviços. 
 
Quantificar todos os materiais necessários à completa execução da obra adotando os preços 
unitários dos serviços da última tabela aprovada pelo DER-ES, quando possível. 
 

REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS 
 

Os orçamentos a serem elaborados no âmbito da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy 
devem adotar como referências as normas previstas na Resolução TC nº 366, de 22 de 
novembro de 2022, que disciplina a metodologia para análise de preços nas fiscalizações de 
obras e serviços de engenharia dos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo – TCEES e dá outras providências. 
 
A mencionada resolução do TCEES dispõe, em seu art. 3º, que os preços utilizados pela Corte 
para a elaboração de orçamentos paradigmas de obras e serviços de engenharia serão obtidos 
por meio das seguintes Tabelas de Preços: 

I - Obras rodoviárias, estradas rurais e pavimentação urbana: 
 

a) Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro-ES) do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); 
 

b) Tabela Referência de Preços e Composições de Custos Unitários do 
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES); 
 

c) Tabela de Composições de Preços para Orçamento (TCPO-ES) da 
Editora Pini. 
 

II- Obras de saneamento básico: 
 

a) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
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(SINAPI - ES), mantido pela Caixa Econômica Federal (CEF); 
 

b) Tabela de Preço de Serviços da Companhia Espírito-santense de Sanea-
mento (CESAN). 
 

III - Demais obras: 
 

a) Laboratório de Orçamentos (Labor) do Instituto de Tecnologia da Universi-
dade Federal do Espírito Santo (Itufes) ou Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi - ES), mantido pela Caixa Eco-
nômica Federal (CEF); 
 

b) Tabela de Composições de Preços para Orçamento (TCPO-ES) da Editora 
Pini. 
 

§ 1º. A unidade técnica competente deverá observar a ordem sequencial das 
tabelas de preços descritas neste artigo, utilizando-se as subsequentes de 
forma subsidiária. 

 

§ 2º. A previsão contida na alínea „a‟ do inciso III impõe a utilização da 
tabela de preços escolhida para todos os itens da planilha, vedada a 
utilização conjugada das duas tabelas, a exceção daqueles itens que não tem 
preços referenciados na tabela adotada, adotando-se a outra como próxima 
opção. 

§ 3º. Na ausência de preços para item ou serviço dispostos nas tabelas 
listadas, poderão ser adotadas como referência de preços: 
 

a) as composições provenientes de outros sistemas mantidos por órgãos e enti-
dades públicas, substituindo nelas os custos unitários dos insumos pelos das 
tabelas de referência ordenadas no caput, quando houver. 
 

b) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 
observado o índice de atualização de preços correspondente. 
 

c) cotações de preços ou composições de preços de serviços elaboradas pela 
equipe de auditoria. 
 

§ 4º. Poderão ser objeto de questionamentos eventuais erros nas 
composições de custos dos serviços constantes nas tabelas de referência. 
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ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LEVANTAMENTOS DE QUANTIDADES 
 

A identificação e quantificação dos serviços constantes no projeto constitui etapa fundamental 
para a orçamentação de uma obra, pois a Planilha de Quantitativos, produzida por todo o 
levantamento dos serviços a serem executados, constituirá a base da Planilha Orçamentária. 
 
A Planilha de Quantitativos deverá conter a descrição e as quantidades de todos os serviços 
necessários à execução da obra, de acordo com memoriais descritivos dos anteprojetos, 
seguindo o padrão de subordinação hierárquica de itens da Tabela de Custos Referenciais do 
DER-ES, inclusive seu sequenciamento. A sequência do levantamento dessa planilha deverá ser 
a mesma cadastrada no orçamento (observar essa orientação principalmente nas revisões). 
Sua apresentação também será padronizada, adotando-se o modelo elaborado pelo DER-ES, 
conforme Figura 01. 
 

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO 

SANTO - DER-ES ORÇAMENTO DE OBRAS 

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS 

Obra: EEEFM JOSÉ LEÃO NUNES - 
GUARITA 

Cliente: SEDU  Data: 19/10/2015 
Localiza-
ção: 

CARIACICA - ES  Revisão: 00 

Planilha: 01 - BLOCO PEDAGÓGICO    

 

CÓDIGO SER-
VIÇO 

UND QUANT. OBSERVAÇÕES 

 

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES    

 
'0101 

 
LOCAÇÃO 

   

 
'010101 

 
Locação de obra com gabarito de madeira 

 
m2 

 Inclusive parte coberta da circu-
lação 
3,60m x 5,50m 

 
'02 

 
MOVIMENTO DE TERRA 

   

 
'0201 

 
ESCAVAÇÕES 

   

 
'020101 

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade 

 
m3 

 
0,00 

Soma dos serviços que cons-
tam nas abas "FUNDAÇÃO" e 
"CINTAS" 

'0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO    

 
'020201 

 
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm 

 
m3 

 
0,00 

Soma dos serviços que cons-
tam nas abas "FUNDAÇÃO" e 
"CINTAS" 

Figura 01 – Modelo de apresentação da Planilha de Quantitativos. (DER-ES, 2022) 
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As etapas deverão ser subdivididas em atividades, que, por sua vez, serão subdivididas em itens 
de serviços. Por exemplo: dentro da etapa “OUTRAS INSTALAÇÕES”, a atividade “INSTALAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO” deve ser subdividida em itens de serviços que a compõem, não 
podendo ser considerada como verba ou outras unidades genéricas. 
 
Toda a Planilha de Quantitativos deverá, obrigatoriamente, ser preenchida pelo orçamentista, 
inclusive os campos de informações no cabeçalho: “Obra”, “Cliente”, “Localização”, “Planilha”, 
“Data” e “Revisão”. 
 
Conforme o artigo 7º da Lei 8.666/1933, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, em seu parágrafo 4º, “é vedada [...] a inclusão, no objeto da licitação, 
de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos 
não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo”. Assim, a Planilha de 
Quantitativos deverá indicar ou detalhar, na coluna “OBSERVAÇÕES”, no campo 
correspondente a cada serviço, a memória de cálculo que justifique cada quantidade. O campo 
deverá, obrigatoriamente, ser preenchido para cada serviço, demonstrando o cálculo ou 
indicado em que aba, arquivo ou local a memória de cálculo foi elaborada. 
 
As memórias de cálculo deverão ser organizadas em tabelas para casos mais complexos, em 
que se necessite de cálculos geométricos para a obtenção dos resultados (formas, alvenaria, 
pisos, revestimentos etc.), ou ser detalhadas em campos específicos na Planilha de 
Quantitativos para casos mais simples, em que as quantidades podem ser verificadas apenas 
por contagem de unidades (louças, metais, luminárias etc.). Em ambos os casos, indicar-se-á a 
referência do projeto ou memorial de onde foram retiradas as informações. 
 
É imprescindível que as memórias sejam claras e objetivas, permitindo a compreensão 
inequívoca da sequência de cálculos realizados, facilitando possíveis conferências e/ou 
correções por outras pessoas no futuro. Vincular formulas é permitido, mas não elimina a 
necessidade de descrever no campo observações a memória de cálculo. Além disso, é 
necessário que se utilize unidades de medida que simplifiquem a medição e que sejam 
coerentes com a prática do mercado. Para tal, o DER-ES elaborou o “Roteiro de procedimentos 
para levantamentos”, padronizando a metodologia de levantamentos e fornecendo aos 
orçamentistas instruções para o levantamento dos principais serviços da Tabela Referência de 
Preços e Composições de Custos Unitários do DER-ES. 
 
As memórias de cálculo e listas de materiais de todas as disciplinas deverão estar contidas no 
mesmo arquivo da Planilha de Quantitativos, não devendo ser utilizado mais de um arquivo 
(planilha digital Excel ou similar) para a mesma planilha. No caso de lista de materiais elaborada 
pelos projetistas, as mesmas deverão ser incluídas nessa planilha e o nome do responsável pelo 
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levantamento deve ser inserido no campo de observações, bem como o nome do arquivo 
elaborado pelo projetista. 
 
Arquivos auxiliares de memória de cálculo no formato ".dwg" e “.jpg”, entre outros, podem ser 
utilizados e devem ser organizados em uma pasta chamada "Arquivos auxiliares de memória 
de cálculo", devendo ser citados na memória de cálculo correspondente. 
 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE COTAÇÕES DE PREÇOS 
 

Não havendo preço de determinado insumo ou serviço nos referenciais indicados pela 
Resolução 366/2022 do TCE-ES, deve-se realizar cotações de preço no mercado (posto obra), 
devendo haver um número mínimo de 3 (três) propostas válidas de fornecedores diferentes, 
conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, que afirma no Acórdão 
1.266/2011 – Plenário, entre outros, que: 

“[...] no caso de não se obterem preços referenciais nos sistemas oficiais, 
para a estimativa de custos que antecederem os processos licitatórios, deve 
ser realizada pesquisa de preços contendo o mínimo de três cotações de 
empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo processo a 
documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos que 
fundamentaram o preço estimado. Caso não seja possível obter esse 
número de cotações, deve ser elaborada justificativa circunstanciada.” 

 

No caso de uma ou mais propostas obtidas serem avaliadas como inexequíveis ou 
excessivamente elevadas, poderá ser realizada ampliação da pesquisa de preços para obtenção 
de novas propostas que ajudem a representar melhor o preço de mercado. A determinação do 
preço do insumo ou serviço em questão deve ser feita através do cálculo da média aritmética 
das propostas obtidas. 
 
As pesquisas de preço de cada insumo deverão ser apresentadas em “Mapas de Cotações”, 
conforme Figura 02, contendo descrição do insumo cotado, o preço adotado (médio), além da 
lista dos fornecedores e seus respectivos dados e preço apresentado para o fornecimento do 
material ou serviço. 
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Figura 02 - Modelo de Mapa de Cotação de insumo. (DER-ES, 2022)
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Figura 03 – Organização das cotações em pastas para cada insumo. (DER-ES, 2022) 
 

Os mapas de cotações e as propostas dos fornecedores devem ser arquivados e organizados 
em pastas, como demonstrado na Figura 03. As pastas, para cada insumo, conterão as 
solicitações de cotações, os declínios das empresas para apresentação de propostas e as 
cotações obtidas no mercado para o insumo, além do mapa de cotação. 
 

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 
 

O art. 4º da Resolução 366/2022 do TCEES dispões que o percentual de Bonificações e Despesas 
Indiretas - BDI adotado pelo Tribunal de Contas obedecerá à seguinte tabela, anexa à 
Resolução: 
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REFERENCIAL DE BDI 

 

Componentes 1ª Faixa* 2ª Faixa* 3ª Faixa* 4ª Faixa* 

A - Administração Central 5,99% 4,06% 3,26% 3,22% 

B - Administração Local 8,53% 8,19% 7,63% 6,58% 
C - Tributos     

C1 - ISSQN 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

C2 - PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 
C3 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

D - Custos Financeiros 0,61% 0,61% 0,61% 0,60% 

E - Risco, Garantias e Seguros 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 
F - Lucro 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 

Total 36,59% 33,25% 31,01% 29,09% 

Notas: 
* Os valores correspondentes às faixas indicadas na tabela são: 

- 1ª Faixa: obras ou serviços com valor total até R$ 330.000,00; 
- 2ª Faixa: obras ou serviços com valor total entre R$ 330.000,01 e 

R$ 3.300.000,00; 
- 3ª Faixa: obras ou serviços com valor total entre R$ 3.300.000,01 e 

R$ 20.000.000,00; 
- 4ª Faixa: obras ou serviços com valor total acima de R$ 20.000.000,01. Atuali-

zação dos valores a a partir da data do estudo – e automática por índices. 
** Os valores dos tributos (C) devem corresponder a realidade de cada ente, 
conforme a respectiva legislação. 

*** A fórmula adotada para cálculo do BDI na tabela encontra-se indicada a seguir: 

 
BDI = (1 + A + B + E).(1 + D).(1 + F) – 1 (3) 

(1 – C) 
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Além disso, a Resolução trata da adoção de BDI diferenciado para aquisição de materiais e 
equipamentos: 

Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto 
da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de 
natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com 
especialidades próprias e diversas e que representem um percentual 
significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa 
de BDI reduzida em relação à taxa aplicada aos demais itens. 

Inserir a aquisição de materiais e equipamentos nas planilhas 
orçamentárias, adotando o valor do material ou equipamento acrescido de 
um BDI de 15,57% baseado no “Estudo Sobre Taxas Referenciais de BDI 
de Obras Públicas e de Equipamentos e Materiais Relevantes”, elaborado 
pelo TCU). 

 

ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES 
 

Quanto aos Encargos Sociais e Complementares, considerando a premissa adotada para 
composição do BDI da Resolução 366/2022 do TCE-ES, que não contempla percentual 
referente à 

Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB, os encargos sociais e complementares 
utilizados no âmbito da DIRED são sem desoneração, conforme tabela abaixo: 
 

 

 

 

 

DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE LEIS SOCIAIS SEM DE-
SONERAÇÃO 

ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES 
ITEM DISCRIMINA-

ÇÃO 
PERCEN-

TUAL 
GUPO A - Encargos Sociais Básicos % 

A.1 INSS 20,00 
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00 
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80 
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30 
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) - 
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20 
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50 
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 

3.048/99) 
3,00 

A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00 
Total do Grupo A: 37,80 
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ESCOPO E ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 
Os serviços, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendações abaixo, porém não se 
limitando a elas, cabendo especificamente a Contratada: 
 
 

I. Executar os serviços, de acordo com as Normas e Fiscalização Municipal. 
II. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem 

GUPO E - Encargos Complementares % 
E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 

2014/2016) 
25,75 

E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03 

E.3 
Uniforma / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 
da Lei 
nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016 

2,67 

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98 
Total do Grupo C: 42,43 

 

TOTAL GERAL = 157,27 

GUPO B - Encargos Sociais que Recebem Incidência do Grupo A % 

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52 
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91 
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da 

CLT) 
0,76 

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11 
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67 

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11 

B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34 
Total do Grupo B: 33,42 

 
GUPO C - Encargos Sociais que Recebem Incidência do Grupo A % 

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34 
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20 
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29 
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90 
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26 

Total do Grupo C: 30,99 
GUPO D - Reincidênica dos Encargos Sociais Básicos % 

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63 
Total do Grupo D: 12,63 

 

TOTAL DOS GRUPOS A + B 
+ C + D: 

114,84 
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realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de Proteção In-
dividual) para atendimento às Normas de Segurança e Higiene do Trabalho 
conforme portaria reguladora do Ministério do Trabalho; 

III. A empresa Contratada deverá providenciar, sem ônus para o Municipio e 
no interesse da segurança dos seus próprios funcionários, o fornecimento 
de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a 
seus empregados; 

IV. Destinar equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, 
bem como todo o material necessário para execução dos mesmos; 

V. Elaborar junto com a Fiscalização do Município as medições das obras e o 
respectivo controle das mesmas; 

VI. Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qual-
quer material necessário à execução dos serviços relacionados nas ORDENS 
DE SERVIÇO; 

VII. Dispor de todos os equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias 
à execução dos serviços relacionados nas ORDENS DE SERVIÇO; 

VIII. Manter todos os equipamentos em condições adequadas e equipados 
com todos os sistemas e dispositivos de proteção previstos na legislação 
em vigor; 

IX. Obter todas as licenças e/ou autorizações ambientais necessárias ao desen-
volvimento de suas atividades, quando couber, bem como atender às con-
dicionantes nelas impostas; 

X. Apresentar à fiscalização os comprovantes de destinação final dos resíduos; 
XI. Compete a Contratada o envio de um relatório mensal de andamento da 

obra, contendo boletim de medição, com o pedido da parcela considerada 
por ele adimplida, descrições dos itens realizados no mês, cronograma 
“programado x realizado”, avanço da obra, pendências, eventos programa-
dos para o próximo mês, destaques (marcos importantes cumpridos du-
rante o mês), programação de serviços para recuperação de eventuais atra-
sos de eventos e outros. 

 

Todas as obras deverão ser dotadas de tapumes de proteção devidamente sinalizados, de 
forma a garantir a segurança de veículos e pessoas. 
 
A obra de construção deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto necessário, a 
fim de que o empreendimento seja concluído no prazo programado. 
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Durante a execução da obra, a Contratada deverá levar em consideração os seguintes aspectos: 
qualidade dos serviços, inclusive obediência aos Projetos Básico e Executivo e aos dispositivos 
contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e cronograma físico-financeiro; 
proteção ao meio ambiente; solução de problemas construtivos surgidos; e execução de 
ensaios tecnológicos. 
 
A Contratada deverá fornecer e preencher diariamente o livro de ocorrências (Diário de Obra) 
em 3 vias, mantendo-o permanentemente atualizado no local desde o seu início (primeiro dia). 
 
Os materiais empregados e os métodos executivos deverão obedecer aos padrões de 
qualidade das normas brasileiras e/ou às especificações técnicas dos projetos, bem como 
especificações e métodos de ensaio vigentes. Qualquer modificação ou substituição posterior 
nos projetos ou especificações deverá receber aprovação prévia dos autores do Projeto e da 
Contratante. 
 
Caso haja quaisquer dúvidas quanto à interpretação do projeto e demais documentos técnicos, 
a Contratante deverá ser consultada. Caso ocorram divergências entre especificações e 
desenhos prevalecerão os documentos determinados pela Contratante. 
 
À Contratante caberá a incumbência de decidir os casos omissos relativos às especificações, 
planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos serviços 
contratados. 
 

Quaisquer instalações ou ligações provisórias deverão ser removidas pela Contratada. 
 
A Contratada fica obrigada pelo período de 5 (cinco) anos, contado a partir da data de lavratura 
do “Termo de Recebimento Definitivo de Obras”, a reparar, às suas expensas, qualquer dano, 
quando decorrente de falha técnica comprovada na realização dos serviços objeto deste 
contrato. 
 
Sempre que necessário e a pedido da Fiscalização, fica a Contratada obrigada a apresentar os 
relatórios de ensaios do controle tecnológico dos serviços. 
 
A presença da Fiscalização da PMPK na Obra não exime de Responsabilidade a Contratada. 
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LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 
 

A Contratada deverá atender integralmente aos requisitos mínimos de Meio Ambiente, 
estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras, Convenções, Decretos, Resoluções e 
Instruções, bem como da Legislação Municipal, Estadual e Federal, Normas Internas do 
Municipio e exigências específicas de possíveis organismos financiadores do empreendimento, 
conforme escopo do Contrato. 
Será de responsabilidade da Contratada a obtenção e a titularidade de todas as licenças 
ambientais, licenças de obras e autorizações necessárias para viabilizar o empreendimento, 
em especial: 
 

 Licença prévia ambiental, se cabível; 
 

 Indicação da disposição final dos resíduos gerados pelas obras, se for o caso; 
 

 Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, se cabível; 
 

 Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística, se cabível. 
 

 Avaliação e aprovação dos órgãos competentes quanto aos impactos no patrimônio 
cultural, histórico, arqueológico e imaterial, se cabível. 

 

 Aprovação dos projetos nos órgãos competentes (prefeitura, corpo de bombeiros, 
concessionárias de serviços públicos etc.), conforme legislação estadual e municipal. 

 
Todos os documentos devem ser obtidos em tempo hábil sem prejuízo ao cronograma do 
contrato. 
 
A Contratada, além de atender às Condicionantes das licenças que se fizerem necessárias, 
deverá tomar algumas medidas de cuidados ambientais, tais como: 
 

 Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados; 
 

 Executar a limpeza total do canteiro após a conclusão das obras, particularmente das 
áreas usadas para estoque de materiais; 

 
 Os materiais oriundos de demolição de tubos de ferro fundido (drenagem), revesti-

mento asfáltico e concreto armado deverão ter destinação adequada, de acordo com 
o estabelecido na legislação vigente; 
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 Os resíduos e efluentes do canteiro de obras e afins, também deverão ter destinação 

adequada atendendo a legislação pertinente em vigor. 
 

A Contratada deverá atender às normas ambientais vigentes. 
 

Todos os entulhos e produtos de demolição deverão ser retirados pela Contratada e ser 
depositados em bota-fora com licença ambiental, devidamente autorizado pela 
municipalidade, devendo o seu endereço e trajeto ser comunicado à Contratante. 
 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

Os materiais e equipamentos pertinentes ao escopo do contrato deverão ser novos e 
entregues acondicionados em suas embalagens originais, lacradas, com informações exigidas 
na legislação vigente, bem como devidamente protegidos durante o transporte e 
armazenagem. 
 
A empresa a ser contratada só poderá desembalar, instalar ou configurar os equipamentos 
com autorização prévia da Fiscalização do Município. 
 

A construtora deverá, sempre que possível, dar prioridade ao uso de materiais que apresentem 
menor risco de impacto ao meio ambiente. 
 
A Contratada se responsabilizará pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material 
que der entrada e que for utilizado na obra. 
 
São recomendados materiais que apresentem a viabilidade de reaproveitamento e/ou 
reciclagem, minimizando o volume de resíduos a serem encaminhados para aterros. O 
reaproveitamento de materiais só deverá ser realizado se o material estiver em boas condições 
de uso e não apresentar risco. 
 
A Contratada ou responsável pelo fornecimento de serviços ou materiais deverá apresentar à 
Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverão ser mantidas na obra como parâmetros 
para eventuais comparações. 
 
Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente da 
obra, mantendo-se tão somente uma amostra com a indicação de “impugnado”. 
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Será responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da emitente de qualquer 
produto impugnado pela Contratante. 
 
Além disso, deve-se atentar a não utilização de materiais proibidos pela legislação brasileira, 
como o amianto e asbesto de acordo com o previsto pela Lei nº 9.055 de 01 de junho de 1995. 
 
A empresa também deverá atender ao estabelecido na NR 18 - Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção, devendo os materiais ser armazenados e estocados de 
modo a não ocasionar acidentes, prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o 
acesso aos equipamentos de combate a incêndio e não obstruir portas ou saídas de 
emergência. 
 
As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem ser empilhadas 
após retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 
Os locais destinados ao armazenamento de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou 
explosivos devem: (a) ser isolados, apropriados e sinalizados; (b) ter acesso permitido somente 
a pessoas devidamente autorizadas; e (c) dispor de FISPQ (Ficha de Informação de Segurança 
de Produtos Químicos). 
 

CANTEIRO DE OBRAS 
 

Todas e quaisquer instalações (de cunho administrativo ou operacional propriamente dito, 
como os tradicionais “barracões de obra”; ligações de água / energia / esgoto; dentre outros), 
bem como todas e quaisquer mobilizações (de pessoal; de máquinas; de equipamentos; de 
ferramentas; dentre outras), necessárias para a execução da obra, são facultadas aos critérios 
próprios da empresa a ser contratada, desde que: 
 

(i) cumpram os normativos técnico-legais pertinentes, em particular os trabalhistas, 
e aqueles contemplados nos projetos e demais documentos técnicos do Edital e 
seus Anexos; 
 

(ii) mantenham consonância com o desenvolvimento da obra, em especial quanto 
ao estabelecido no “Cronograma Físico-financeiro” pactuado; 

 
 

(iii) garantam a vigilância e a segurança do canteiro de obras, na vigência do contrato. 
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Em relação à vigilância, a empresa contratada deverá avaliar e definir o melhor sistema de 
segurança (vigia e/ou vigilância eletrônica, dentre outras) para o empreendimento, durante a 
vigência do contratado, visando garantir a segurança do local. 
 
A Contratada deverá manter em condições de perfeita higiene e guarda todos os ambientes e 
espaços da obra, bem como sua limpeza. 
 
A Contratada se obriga a atender às normas regulamentadoras de segurança do trabalho, 
publicadas pelo Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos à proteção dos 
trabalhadores e pessoas ligadas às atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados 
e subempreiteiros, além de uniformizados, portem permanentemente equipamentos de 
proteção individual. 
 
Durante todo o período da execução da obra, a empresa a ser contratada disponibilizará, no 
canteiro de obras, escritório exclusivo para a Fiscalização do Municipio, incluindo banheiro com 
bacia sanitária e lavatório, com área mínima de 14 m² cada, mantendo-o sempre em perfeitas 
condições de uso e asseio. 
 

Deverão ser realizadas ao longo do processo construtivo atividades que garantam o bom 
funcionamento dos canteiros de obras e instalações provisórias, como por exemplo: 

 Controle das condições sanitárias do canteiro; 
 Constante observação da qualidade da água potável fornecida aos colaborado-

res, bem como a higienização periódica de bebedouros (evidenciada através de 
planilhas contendo a data da última higienização); 

 Remoção de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devida-
mente identificadas e sinalizadas de acordo com a classificação do resíduo, des-
tinar posteriormente os resíduos para cooperativas ou empresas que realizem a 
reciclagem; 

 Realizar a separação de resíduos perigosos, de acordo com as legislações vigen-
tes e encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposição 
final; 

 Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com 
as normas de segurança vigentes; 

 Instalar dispositivos de prevenção e sinalização de incêndio adequados, bem 
como rotas de fuga e saídas de emergência. Realizar o treinamento dos colabo-
radores sobre a correta utilização desses dispositivos. 
 

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
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Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao 
Município, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 
 
Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do Município 
através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado. 
 
O termo circunstanciado citado no item anterior deve: 
 
a) No caso dos serviços estarem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabeleci-
dos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 
recebimento. 
b) No caso dos serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos prees-
tabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, 
dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 
 

Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos 
e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e 
componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia; 
 
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
 

Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma 
comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais. 
 

São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, 
a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 
 
a) “DATA BOOK”; 
b) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra. 
c) Licença ambiental de operação, quando for o caso. 
d) Habite-se, quando for o caso. 
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O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das 
responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 
 
Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela 
CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

 

3.2 DEFINIÇÕES 
 

3.2.1 Análise do Anteprojeto: Consiste na realização de estudos e análises dos 
Anteprojetos disponibilizados em anexo ao edital, onde encontram-se todas as 
etapas de construção e implementação do objeto contratual. 
 

3.2.2 Execução dos Projetos: Consiste na execução de detalhamento e adequação de 
todos os projetos que serão aplicadas no objeto contratual, detalhando a 
construção e implementação de todas as etapas encontradas no projeto básico e 
especificações encontradas no termo de referência. 

 
3.2.3 Execução das Obras de Macrodrenagem: Consiste na execução das obras de 

macrodrenagem apresentadas no edital e projetos básicos, conforme o 
detalhamento dos projetos executivos aprovados pela fiscalização. 
 

3.2.4 Execução das Obras de Microdrenagem: Consiste na execução das obras de 
microdrenagem apresentadas no edital e projetos básicos, conforme o 
detalhamento dos projetos executivos aprovados pela fiscalização. 

3.2.5 Execução das Obras Complementares: Consiste na execução de calçamento de 
concreto, instalação de ladrilhos hidráulicos e instalação de grama e demais 
serviços de pavimentação e urbanização previstos no projeto básico, conforme 
detalhamento dos projetos executivos aprovados pela fiscalização. 

 
3.2.6 Execução da Sinalização: Consiste na execução de sinalização horizontal e vertical 

com chapa revestida em película, e demais serviços de sinalização previstos no 
projeto básico, conforme detalhamento dos projetos executivos aprovado pela 
fiscalização. 

 
3.2.7 Execução do Sistema de Esgotamento, incluindo Estação de Tratamento de Esgoto 

da Sede: Consiste na execução das obras da rede coletora, estações elevatórias, 
estação de tratamento de esgoto da Sede apresentadas no edital e projetos básicos, 
conforme o detalhamento dos projetos executivos aprovados pela fiscalização. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

3.3.1 O objeto desta contratação abrange os seguintes serviços: 
 

a) Mobilização e Desmobilização; 
b) Canteiro de obra; 
c) Licenciamento da execução da obra; 
d) Consultoria, Detalhamento e Adequações dos Projetos; 
e) Serviços preliminares; 
f) Demolição de pavimento; 
g) Movimentação de terra; 
h) Obras de macrodrenagem; 
i) Obras de microdrenagem; 
j) Serviços de Pavimentação; 
k) Redes de Interligação; 
l) Obras Complementares; 
m) Obras da rede coletora, estações elevatórias, ligações domiciliares, estação de 

tratamento de esgoto da Sede; 
n) Sinalização. 

 

4. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 
 

4.1 A Licitação será na modalidade de REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
INTEGRADO (RDCI) - art. 1º, VIII, art. 8º, V da Lei nº 12.462/2011, com critério de 
julgamento “menor preço”, Art. 18, inciso I da Lei nº 12.462/2011 e modo de disputa 
fechado, sem lances, Art. 16 e 17 da Lei nº 12.462/2011, sendo considerada a 
experiência da empresa na execução de serviços de características semelhantes ao 
objeto desta licitação. 

 
4.2 A experiência será comprovada mediante a apresentação de Certidões de Acervo Técnico 

(CAT) dos profissionais, acompanhadas dos respectivos atestados técnicos, conforme 
definido no Edital e neste Termo de Referência. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

5.1 Esta Orientação Técnica visa uniformizar o entendimento quanto à definição para 
prestar serviços de Contratação integrada de empresa Especializada para Elaboração 
dos Projetos Básico e Executivo e Execução das Obras de Macrodrenagem, 
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Microdrenagem e Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário, incluindo Estação de 
Tratamento de Esgoto da Sede no Município de Presidente Kennedy, Espírito Santo, em 
apoio aos trabalhos executados rotineiramente pela SEMOBH, em conformidade com 
a Lei Federal nº. 12.462/11, e alterações. 

 
5.2 O conjunto de normas, especificações, atribuições e diretrizes aqui contidas, buscam 

facilitar procedimentos, direcionar, disciplinar e agilizar o entendimento entre as partes 
envolvidas nos serviços a serem contratados.  

 
5.3  Ficam definidas, como obrigações da empresa a ser contratada o integral apoio aos 

serviços, aos técnicos, ao setor administrativo, de recursos humanos, equipamentos de 
proteção individual e uniformes aqui solicitados. 

 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 As despesas oriundas da execução do contrato a ser firmado correrão por conta dos 

recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Presidente 
Kennedy-ES, do corrente ano nas seguintes unidades: 

  
6.1.1 Secretaria Municipal de Obras e Habitação, no Projeto/Atividade 3.110 - 

(IMPLANTAÇÃO DE MICRO E MACRO DRENAGEM E DRENAGEM URBANA E RURAL), 
Elemento de Despesa 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES, Ficha: 0000036, com 
fontes de recursos 170400000000 -  TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A 
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO. 
 

6.1.2 Secretaria Municipal de Obras e Habitação, no Projeto/Atividade 3.109 - 
(CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIB. DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE 
E NOS DISTRITOS), Elemento de Despesa 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES, 
Ficha: 0000069, com fontes de recursos 170400000000 -  TRANSFERÊNCIA DA 
UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO. 

 
 
7. VALOR ESTIMADO 
 

7.1 Estima-se o valor da presente contratação a partir dos preços praticados no mercado 
estadual, tomando como referência as Convenções das categorias, dentre outras 
fontes, mediante as contratações de mão obra, equipamento, expertise, engenharia, 
gestão, comissionamento, gerenciamento, no período, totalizando um valor estimado 
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de R$66.449.400,86 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, 
quatrocentos reais e oitenta e seis centavos), data-base referenciada a julho de 2022. 
 

8. DO REAJUSTAMENTO 
 

8.1 O contrato poderá ser reajustado de acordo com as legislações vigentes, a partir do 
prazo de 12 (doze) meses após o mês de data-base do orçamento estimado da 
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy. 
 

8.2 Os índices setoriais deverão ser referentes ao mês da data-base do orçamento 
estimado realizado pela prefeitura municipal de Presidente Kennedy, mantendo-se a 
periodicidade de 12 (doze) meses para os preços propostos e os preços reajustados. 

 
8.3 Os preços unitários serão reajustados de acordo com o índice de IGP-DI da tabela de 

índices de reajustamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 

8.4 A fórmula para o cálculo do reajustamento será conforme a proveniente no Contrato, 
do qual este Termo de Referência é parte integrante, onde segue: 
 

𝑅𝑒𝑎𝑗 =
𝑙1 − 𝑙0

𝑙0
𝑀𝐸𝐷 

 

Em que: 

Reaj = valor do reajustamento procurado 

I0 = Índice da IGP-DI (Fundação Getúlio Vargas), referente ao mês da data-base do 
orçamento estimado da prefeitura municipal de Presidente Kennedy. 

I1 = Índice da IGP-DI (Fundação Getúlio Vargas), referente ao mês de aniversário da 
data-base do orçamento estimado da prefeitura municipal de Presidente Kennedy. 

MED = Valor a ser reajustado 

 
9. DOS PRAZOS 
 

9.1 O Prazo referente a Contratação será de 18 (dezoito) meses para a execução da Obra e 
de 24 (vinte e Quatro) meses para a vigência do Contrato, contados a partir da 
assinatura da Ordem de Serviço, os quais poderão ser prorrogados se houver interessa 
da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. 
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9.2 O prazo de início do serviço se dará em no máximo 05 (cinco) dias uteis após a emissão 
da ordem de serviço. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

10.1 A empresa contratada deverá protocolar solicitação de pagamento no protocolo geral 
da Sede da Prefeitura, situado na Rua: Àtila Vivacqua, nº 79, Centro - Presidente 
Kennedy/ES, encaminhando a Nota Fiscal/ Fatura para o pagamento, que ocorrerá de 
acordo com as normas legais vigentes no país. 

 
10.2 Os pagamentos dos serviços aprovados pela Secretaria Municipal de Obras, ocorrerão 

até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, 
acompanhada dos documentos abaixo, e demais documentos necessários de acordo 
com a legislação vigente: 

 
10.2.1 Documentação da Fatura: 
a) Requerimento em papel timbrado da empresa devidamente assinado devendo 

informar o número do contrato, o objeto contratual e o número da medição que se 
solicita; 

b) Planilha sugestiva da medição em papel timbrado da empresa contendo carimbo e 
assinatura do responsável técnico; 

c) Diário de obras do período contendo carimbo e assinatura do responsável técnico; 
d) Relatório Fotográfico dos serviços; 
e) a) Requerimento em papel timbrado da empresa devidamente assinado devendo 

informar o número do contrato, o objeto contratual e o número da medição que se 
solicita; b) Planilha sugestiva da medição em papel timbrado da empresa contendo 
 
carimbo e assinatura do responsável técnico; c) Diário de obras do período contendo 
carimbo e assinatura do responsável técnico; 

f) Matrícula dos serviços junto ao INSS; 
g) SEFIP e GFIP; 
h) Comprovante dos pagamentos de salário devidamente assinado, ou comprovação de 

depósito em conta-salário; 
i) Prova de recolhimento junto ao FGTS; 
j) Prova de recolhimento junto ao INSS; 
k) Guias de recolhimento do PIS e COFINS; 
l) Comprovante de pagamento do Ticket - Alimentação; 
m) Comprovante de pagamento/adesão do seguro de vida previsto; 
n) Nota Fiscal dos serviços; 
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o) Certidão negativa ou prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal de 
Presidente Kennedy/ES, devidamente válida; 

p) Certidão negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde 
for sediada a empresa, devidamente válida; 

q) Certidões de Regularidade Fiscal com o INSS e FGTS, expedidas pelos órgãos 
competentes no âmbito das jurisdições e suas sedes, devidamente válida; 

r) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente válida; 
s) Certidão de Regularidade referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

através de Certidão expedida pela Receita Federal, devidamente válida; 
t) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada e empresa, 

devidamente válida. 
 

10.2.2 Última Fatura: 
 

Além da documentação prevista no item 10.2.1, deverá ser acrescida de tais documentos: 
 

a) Apresentação das rescisões contratuais devidamente pagas e assinadas. 
 

10.3 Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão 
devolvidas à Contratada para correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente 
deste fato implicará em postergação da data do pagamento, por igual número de dias, 
sem que isto gere encargos financeiros. 

 
10.4 O Município poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe 

forem devidas pela Contratada. 
 

10.5 Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos: 
 

a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, 
prejudicar o Contratante; 

b) Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município, por conta do 
estabelecido em contrato; 

c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas. 
 

10.6 Com vistas a agilizar o procedimento, é necessário que a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) 
tragam consignadas o nº do processo que originou a contratação, o nº do contrato e 
dados bancários, com indicação do banco, agência e conta. 
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10.7 É expressamente vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos 
serviços. 

 
10.8 A empresa deverá anexar ao pedido de pagamento, além da documentação aqui já 

listada, um relatório fotográfico das frentes de serviço referente ao mês do requerido 
pagamento. 

 
 

11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

11.1 Caberá ao responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços, o FISCAL DO 
CONTRATO devidamente nomeado, paralisar no todo ou em parte os serviços, para 
impedir ou preterir pessoal da empresa a ser contratada em qualquer nível funcional 
quando for constatado erro grave de execução e desobediência ostensiva a estas 
especificações e quando se verificar incompatibilidade por incompetência ou mesmo 
comportamento inconveniente. 

 
11.2 Ao responsável pelo acompanhamento dos serviços compete também, observações, 

advertências ou qualquer outro tipo de comunicação. A empresa a ser contratada será 
obrigada as suas expensas, a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na execução dos 
serviços, objeto do contrato, bem como, será responsável integralmente por danos 
causados ao Município de Presidente Kennedy e a terceiros, decorrentes de sua 
imprudência, negligência e/ou omissão. O FISCAL do Contrato anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
11.3 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por 
um representante da Administração, profissional com formação específica, 
engenheiro ou arquiteto. 

 
 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

12.1 Além das obrigações descritas no Contrato, são ainda obrigações da contratada: 
  

12.1.1 Os empregados da CONTRATADA relacionados com a execução dos serviços objeto 
desta contratação deverão possuir capacidade, preparo e experiência comprovada 
para o desempenho dos serviços a que se propõe, reservando-se a SEMOBH o 
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direito de exigir, sem nenhum ônus para si, que a mesma providencie 
imediatamente, a substituição daqueles que não correspondam, por qualquer 
motivo, as exigências o serviço;  
 

12.1.2 A CONTRATADA é responsável pela administração do quadro de pessoal envolvido 
nos serviços; 

 
12.1.3 A CONTRATADA responsabiliza-se pela disciplina de seu pessoal durante suas horas 

de trabalho ou fora delas, comprometendo-se ainda a orientá-los quanto à 
manutenção do devido respeito, seja no relacionamento com seus companheiros, 
sejam com usuários ou empregados da SEMOBH; 

 
12.1.4 A CONTRATADA se compromete a garantir que seu pessoal se apresente, em todos 

os turnos de trabalho, trajando uniformes limpos fornecidos às suas expensas. 
 

12.1.5 O modelo do uniforme está em anexo deste termo de referência e a CONTRATADA 
deverá apresentar um provador do uniforme para ser aprovado previamente pela 
SEMOBH, no qual o primeiro conjunto do uniforme deverá ser entregue no prazo 
de 5 (cinco) dias, a contar do início da prestação dos serviços. 

 
12.1.6 Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação do CONTRATANTE e, a 

pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações 
indicadas neste item; 

 
12.1.7 O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho; 

 
12.1.8 A CONTRATADA deverá fornecer uniformes conforme descrição a seguir: 

 
12.1.8.1 A CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos aos seus funcionários, a 

partir do início da execução dos serviços, de modo que todos executem suas 
atividades devidamente uniformizados, observando os itens a seguir:  
a) Os uniformes deverão conter a identificação da empresa (nome/ou logomarca) 

em local visível, pelo menos nas peças que compõe a parte superior do vestuário 
(impresso ou bordado). 

b) Os uniformes deverão ser confortáveis, dotados de acabamento perfeito, 
duráveis, feitos com materiais de alta qualidade, ajuste perfeito ao corpo do 
usuário. 

c) Os tecidos deverão ser confeccionados de modo a oferecer boa mobilidade e 
elegância ao usuário, sendo resistentes, para não desbotarem e não rasgarem. 
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12.1.9 A CONTRATADA deverá providenciar, à sua própria custa, os equipamentos de 

segurança individuais e coletivos (EPI’S) de acordo com a necessidade de cada 
função, necessários à execução dos trabalhos, observando todas as Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho, ficando responsável por qualquer acidente que 
porventura ocorra em decorrência de execução dos serviços objeto desta 
contratação; 

 
12.1.10 Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão estar em perfeito estado, de 

qualidade e dentro do prazo de validade, de forma a proporcionar uma melhor 
execução dos serviços. 

 
12.1.11 Os uniformes, itens de segurança e complementos a serem fornecidos aos 

trabalhadores deverão ser no mínimo de acordo com o clima da região e com o 
disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho e/ou 
Leis, Portarias e Regulamentos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
contendo ainda as inscrições oficiais do Município. 

 
12.1.12 A CONTRATADA deverá manter seus empregados sob vínculo empregatício 

exclusivo da empresa, responsabilizando-se por todos os ônus, encargos e 
obrigações previstas na legislação social, fiscal e trabalhista em vigor, os quais 
devem estar sempre em dia, inclusive salários de pessoal, alimentação e 
transporte, bem como por todos os benefícios previstos em leis para o exercício da 
atividade, objeto deste Termo de Referência. 

 
12.1.13 Responsabilizar-se pelo pagamento das verbas rescisórias decorrentes das 

rescisões de contrato de trabalho da mão de obra aplicada durante a vigência dos 
serviços, objeto deste Termo de Referência, ou comprovar que os empregados 
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho. 

 
12.1.14 Assumir as obrigações estabelecidas na legislação, quando seus empregados forem 

vítimas de acidente de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da 
Secretaria de equivalentes da prestação dos serviços. 

 
12.1.15 Apresentar ao Fiscal do Contrato, ao iniciar os Serviços, a relação dos funcionários 

designados para a prestação dos serviços. 
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12.1.16 Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-
se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e 
atendendo prontamente às reclamações formuladas. 

 
12.1.17 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE, sobre eventuais atos ou fatos noticiados 

que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em 
função da prestação dos serviços contratados. 

 
12.1.18 Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar 

com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes 
de regularidade fiscal e trabalhista. 

 
12.1.19 Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido em 

relação às informações que venham a ter acesso. 
 

12.1.20 A CONTRATADA deverá facilitar a ação do FISCAL do Contrato, fornecendo 
informações ou promovendo acesso à documentação dos serviços em execução, e 
atendendo prontamente às observações e exigências apresentadas.  

 
12.1.21 A CONTRATADA, independentemente da atuação do FISCAL do Contrato, não se 

eximirá de suas responsabilidades quanto à execução dos serviços, 
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das obrigações constantes do 
Contrato, inclusive a responsabilidade técnica. 

 
12.1.22 A CONTRATADA cumprirá e fará cumprir por seus profissionais as normas e os 

regulamentos do CONTRATANTE, bem como quaisquer determinações das 
autoridades competentes, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  

 
12.1.23 A CONTRATADA se responsabilizará pela idoneidade e pelo comportamento de 

seus profissionais, prepostos ou subordinados, respondendo por todo e qualquer 
comportamento e atitudes inadequados de seus profissionais, tais como falta de 
urbanidade, presteza e decoro. 

  
12.1.24 Na ocorrência de acidente de trabalho envolvendo a mão de obra disponibilizada 

pela CONTRATADA, durante a execução de serviço, será da CONTRATADA a 
responsabilidade pelas comunicações, em tempo hábil, aos Órgãos Oficiais 
competentes a conhecer o ocorrido e outras medidas que, no caso concreto, se 
façam necessárias, bem como a prestação de socorro à eventuais vítimas, 
preenchimento de comunicação de acidente de trabalho, entre outras.  
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12.1.25 A CONTRATADA deverá ressarcir ao CONTRATANTE, quaisquer indenizações 

eventualmente pagas a terceiros por danos materiais ou pessoais sofridos em 
sinistros, em caso de culpa por parte de empregados da CONTRATADA.  

 
12.1.26 A CONTRATADA será responsabilizada pelo transporte de terceiros ou cargas nos 

veículos, sem a devida autorização do CONTRATANTE. A inobservância a esta 
proibição facultará a aplicação das medidas legais cabíveis. 

  
12.1.27 A CONTRATADA se responsabilizará pela permanente manutenção de validade da 

documentação: Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico – Financeira da Empresa; 
assim como pela atualização de formação de seus profissionais; quer através da 
divulgação de periódicos, quer através de palestras ou reuniões que visem 
contribuir com o aprimoramento da execução do objeto desta contratação, sem 
qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

 
12.1.28 A CONTRATADA cumprirá a legislação trabalhista previdenciária e social, inclusive 

no que se refere à jornada de trabalho e ao pagamento de salário no prazo da Lei. 
  

12.1.29 A CONTRATADA deverá arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação 
vigente e com quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais, de acidentes de trabalho, bem como de alimentação, transportes, ou outro 
benefício de qualquer natureza, decorrentes da contratação dos serviços, 
apresentando mensalmente à CONTRATANTE a comprovação do recolhimento do 
GFIP (FGTS e INSS) e comprovantes dos tíquetes-refeição, vales-transportes e/ou 
equivalentes fornecidos nos períodos, referentes à força de trabalho envolvida na 
prestação dos serviços, sem as quais não serão liberados os pagamentos das 
faturas apresentadas.  

 
12.1.30 A CONTRATADA deverá assumir as responsabilidades previstas e exigidas em Lei, 

em caso de eventual ocorrência de acidente de trabalho, providenciando as 
medidas que se fizerem necessárias, em tempo hábil, assim como, comunicando a 
ocorrência ao FISCAL do Contrato.  

 
12.1.31 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da 

presente contratação.  
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12.1.32 À CONTRATADA serão vedados, sob pena de rescisão e aplicação de qualquer outra 
penalidade cabível, a divulgação e o fornecimento de dados e informações, 
referentes à prestação de serviços do objeto dos eventuais Contratos. 

  
12.1.33 A CONTRATADA preservará a CONTRATANTE, mantendo-o salvo de quaisquer 

demandas, reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, 
decorrentes de sua ação. 

  
12.1.34 A CONTRATADA não poderá se valer dos eventuais contratos para assumir 

obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de 
crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados e em quaisquer 
operações de desconto bancário. 

 
12.1.35 A CONTRATADA deverá recolher A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

junto ao seu profissional Responsável Técnico e o CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) dos serviços prestados, cuja cópia deverá ser enviada 
todo mês acompanhado dos demais documentos para pagamento de medições. 

 
12.1.36 Substituir o funcionário por outro que atenda as mesmas exigências feitas com 

relação ao substituto com a devida anotação na CTPS, nos seguintes casos: a) 
solicitação da CONTRATANTE conforme o item 12.10. b) licença médica. Vale 
ressaltar que os postos serão pagos de acordo com a sua lotação. 

 
12.1.37 Os veículos deverão estar em perfeito estado de conservação e com as 

manutenções em dias. 
 

12.1.38 Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, 
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos materiais, 
inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do 
Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário; 

 
12.1.39 Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: 

a) despesas referentes a combustíveis e lubrificantes será de responsabilidade da 
Contratada.  

b) manutenção, peças, pneus, seguros, taxas, impostos, salários, encargos 
trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços 
propostos, serão inteiramente de responsabilidade da empresa contratada.  
 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES 

Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEMOBH 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Secretaria Municipal de Obras e Habitação  (SEMOBH) 
 Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000 

Parque de Exposições Afonso Costalonga   
Telefax: (28) 3535-1350/1393 

  

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

13.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por servidor especialmente 
designado pela prefeitura municipal podendo sustar, recusar quaisquer serviços 
prestados em desacordo com as condições e exigências especificadas neste Termo de 
Referência. 
 

13.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a obrigação 
de prestação dos serviços dentro das normas do contrato. 

 
13.3 Notificar por escrito à Contratada, as ocorrências de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
 

13.4 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos da contratação; 
 

13.5 Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis;  
 

13.6 Documentar as ocorrências havidas na execução contratual; 
 

13.7 Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto contratual que venham a 
ser solicitados pela CONTRATADA; 

 
13.8 Publicar os extratos contratuais e de seus aditivos, se houver, no Diário Oficial do 

Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, contanto que isso 
ocorra dentro de 30 (trinta) dias, contados da referida assinatura;  

 
13.9 Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que 

não cumpra as normas da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy ES, na 
prestação dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que adote 
postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram 
atribuídas. 

 
13.10 Efetuar o pagamento à Contratada, mensalmente, até o 30º (trigésimo) dia do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, observando o disposto 
no item 10 deste Termo de Referência – Condições de Pagamento. 
 

13.11 Será de responsabilidade da contratante a indicação do local no qual será realizada 
a destinação final dos resíduos retirados da obra, também será de responsabilidade 
da contratante os custos relacionados a destinação. Toda a movimentação, bota-
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fora e transporte dos materiais retirados da obra até o local indicado, será de 
responsabilidade da contratada. 

 
 

14. CONSÓRCIO 
 

14.1 Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio 
constituído conforme as regras seguintes, sem prejuízo de outras existentes no 
edital e seus anexos:  

 
14.1.1 A possibilidade de participação das empresas em Consórcio é regra quando da 

adoção do RDC, conforme o Art. 14 no parágrafo único I da Lei 12.462: “será 
admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, conforme 
estabelecido em regulamento. 

 
14.1.2 O número máximo de integrantes de cada consórcio será de 02 (duas) 

empresas. 
 

14.1.3 A empresa líder será a responsável pela realização dos atos que 
cumpram ao consórcio, assim como por representar o consórcio junto ao órgão 
licitante. 

 
14.1.4 No consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 
 

14.1.5 Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos 
praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do 
contrato. 

 
14.1.6 As empresas consorciadas não poderão participar da licitação 

isoladamente ou através de outro consórcio. 
 

14.1.7 Não será admitida a participação de empresas pertencentes a um mesmo 
grupo econômico em consórcios distintos. 

 
14.1.8 Não será permitida a modificação da composição do consórcio ou a 

substituição de consorciado até a conclusão do objeto do certame, ressalvada, 
se permanecerem as condições de habilitação, a autorização expressa do 
órgão licitante. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES 

Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEMOBH 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Secretaria Municipal de Obras e Habitação  (SEMOBH) 
 Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000 

Parque de Exposições Afonso Costalonga   
Telefax: (28) 3535-1350/1393 

  

 
14.2 As pessoas jurídicas que participarem em consórcio deverão apresentar, além 

dos demais documentos de habilitação jurídica, termo de compromisso de 
constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular subscrito 
por todas, contendo:  

 
14.2.1 A designação do consórcio, a indicação da participação nesta licitação e 

execução do contrato dela decorrente como seu objeto e o endereço em que 
está estabelecido. 
 

14.2.2 A qualificação das empresas participantes e a forma de composição do 
consórcio, indicando o percentual de participação de cada uma na execução 
do objeto licitado. 

 
14.2.3 A indicação da empresa líder como representante do consórcio. 

 
14.2.4 Cláusula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislação. 

 
14.2.5 O prazo do consórcio, que deve, no mínimo, ser 180 (cento e oitenta) 

dias superior à data de conclusão do objeto da licitação, admitindo-se cláusula 
de prorrogação. 
 

14.3 Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, os 
requisitos de habilitação, notadamente as exigências de habilitação jurídica, 
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declarações exigidas no edital. 

 
14.4 Será admitido o somatório de atestados para comprovação técnica operacional e 

comprovação técnica profissional, seja para comprovação da experiência anterior da 
licitante na execução de todos os serviços discriminados, seja para o atendimento 
do quantitativo mínimo especificado para cada um deles. 

 
14.5 Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências de qualificação 

econômico-financeira, salvo a comprovação de patrimônio líquido mínimo, que 
poderá ser atendida pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção 
de sua respectiva participação. 

 
14.6 O licitante vencedor, se constituído sob a forma de consórcio, deverá apresentar, 

antes da celebração do contrato decorrente desta licitação, o instrumento de 
constituição e os registros do consórcio nos órgãos competentes. 
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14.7 Será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que 

integram o consórcio, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada, 
respeitada a proporcionalidade estabelecida no termo de compromisso de 
constituição do consórcio. 

 
15. DAS PENALIDADES 
 

15.1 Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos 
assumidos com a Administração, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas 
na Lei 12.462/11. 

 

16. DOS ADITAMENTOS 
 

16.1 Na hipótese de contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos 
contratos firmados, exceto nos seguintes casos: §4º do art 9 da Lei 12.462:  
 
I – para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito 
ou força maior; e 
 
II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, 
desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados 
os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

16.2 O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei. 
 

17. PARA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 

17.1 Os interessados deverão apresentar os valores unitários e totais dos serviços, devendo 
a composição de preços considerar todo o custo inerente ao serviço prestado, 
descritos neste Termo de Referência. 
 

17.2 Deverá conter no envelope da proposta comercial, a planilha de preço orçamentária 
com valores monetários em reais, em papel timbrado, utilizada pela participante na 
elaboração da sua proposta de preço, com quantitativos, descrição, preço unitário e 
referência.  
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17.2.1 A planilha deverá conter o número do registro do CREA e Assinatura do 
profissional. 

 
17.3 Deverá conter no envelope da proposta comercial, todas as composições unitárias 

utilizadas na elaboração da proposta pela participante na elaboração da planilha de 
orçamentária apresentada, utilizando-se de tabelas referencias aplicadas no objeto 
fim da obra. No caso de composição unitária própria, deverá estar apresentada junto 
com as demais referenciadas.  

 
17.3.1 As composições unitárias referenciadas ou próprias deverão ser apresentadas 

detalhadas, com os quantitativos e custos unitários previstos na elaboração de 
cada item composto na formatação do preço, com suas parcelas de detalhamentos 
de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços. 
 

17.3.2 Caso as composições unitárias estejam em desacordo com o objeto fim da obra, a 
prefeitura municipal de Presidente Kennedy poderá inabilitar a concorrente. 

 
17.4 Deverá conter no envelope da proposta comercial, as composições detalhadas de BDI 

e Encargos Sociais utilizados na elaboração do preço da concorrente. 
 

17.5 Todas as folhas da proposta deverão estar rubricadas pelo representante legal da 
licitante e numeradas em sequência, da primeira à última folha. 

 
17.6 Não será aceito proposta que apresente valor simbólico ou irrisório, de valor zero, 

excessivo ou manifestamente inexequível. 
 

17.7 O valor global proposto deverá ser apresentado em algarismo e por extenso. 
 

 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1 A presente licitação, será regida pela Lei nº 12.462/2011, e, subsidiariamente, pelo 
Decreto Municipal 91/2022. 
 

18.2 Será utilizado como critério de julgamento o “menor preço”, Art. 18, inciso I da Lei nº 
12.462/2011 e sobre o regime “Contratação Integrada”, de acordo com Art. 8, inciso 
V, Lei nº 12.462/2011.  
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18.3 É permitida a subcontratação, limitada à 30% (trinta por cento), bem como a 
realização de pagamentos e/ou créditos originários dessa licitação à cessão a 
terceiros, conforme faculta o Código Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes, 
desde que autorizados pela Contratante. É permitida, ainda, a cessão de direitos 
advindos da presente licitação, realizando-se a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, nos termos do inciso VI do art. 78 
da Lei 8.666/93, desde que ocorra a prévia solicitação ao Município Contratante. 

 
 
19. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES 
 

19.1 Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) Estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso III da Lei Federal nº. 

8.666/93 imposta por órgão ou entidade que integre a Administração Pública 
Municipal; 

b) Estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 
8.666/93, imposta por órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer 
esfera da Federação; 

c) Estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 
d) Se enquadrem em alguma das situações enumeradas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 

e alterações; 
 

19.2 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, a não 
ser como ouvinte. 

 
 
20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

20.1 A qualificação técnica exigida decorre do tipo de projeto com complexidade 
específica e quantidade dos serviços que se pretende contratar, e visa compatibilizar 
o equilíbrio entre a segurança da Administração quanto ao cumprimento das 
obrigações por parte do contratado, e a preservação da necessária competitividade 
daqueles que possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para 
contratar com o Poder Público. 
 

20.2 Há de se ponderar que a seleção da proposta mais vantajosa não deve atender 
apenas, e isoladamente, ao critério do menor preço, mas também ao princípio da 
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eficiência que deve nortear o dia a dia da Administração e que se encontra 
consagrado no caput do art. 37 da CRFB/1988. 

 
20.3 Ademais, a lei 12.462/11 prevê que a documentação relativa à qualificação técnica, 

entre outros fatores, limitar-se-á a: “comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos”. 
A equipe da Administração Local corresponde a equipe técnica e administrativa 
necessária à execução dos serviços. As despesas referentes a essa equipe deverão 
ser previstas no BDI, consoante a Resolução 366/2022 do TCEES. 
O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da Licitante deverá 
efetivamente acompanhar a obra. Deverá ser informado o nome do Engenheiro 
Responsável Técnico, CPF, CREA, ART, endereço e telefone de contato. 
A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por 
escrito do Municipio, devidamente justificada. Do profissional substituto deverão ser 
apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da 
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificação técnica compatível com a do 
substituído, certidão de quitação junto ao CREA ou CAU, comprovação de vínculo 
com a Licitante, inclusão no quadro técnico, emissão de ART da Obra junto ao CREA-
ES ou CAU. 
As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas 
exigências do EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome 
do Responsável Técnico substituto, CPF, CREA ou CAU e a ART. 

 
 

20.4  Qualificação Técnica-Operacional: 
 

Para Qualificação Técnica-Operacional, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 

20.4.1 Registro ou inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região da sede da 
empresa (Lei Federal nº 12.462/11). 
 

20.4.2 Comprovar aptidão da empresa no desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de 
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Referência, por meio da apresentação de atestado(s) devidamente assinados com 
firma reconhecida, que comprove que a empresa executou as atividades do objeto 
desta licitação. 

 
20.4.3 Entende-se por atividades do objeto dessa licitação, cumulativamente, a: 

 
20.4.3.1 Execução de Corpo BSCC, BDCC OU BTCC, com quantitativo mínimo de 

126 (cento e vinte e seis) metros; 
20.4.3.2 Execução de Escoramento de cavas e ou valas, com quantitativo 

mínimo de 4.900 (quatro mil e novecentos) metros quadrados; 
20.4.3.3 Construção de 1 (uma) Estação de Tratamento de Esgoto com vazão 

mínima igual ou maior que 10 L/s; 
20.4.3.4 Construção de 1 (uma) Estação Elevatória de Esgoto. 

 
20.4.4 A escolha dos serviços acima baseou-se nos principais serviços a serem executados 

no contrato. Os quantitativos foram estimados considerando os locais previstos 
para realização dos serviços. 
 

20.4.5 Poderão ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/serviços em andamento, 
desde que o atestado indique expressamente a conclusão da parcela a ser 
comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional. 

 
20.5 Qualificação Técnica-Profissional: 

 
Para Qualificação Técnica-Operacional, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 

20.5.1 Registro ou inscrição do responsável(eis) técnico indicado(s) no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) da região da sede da empresa. 
 

20.5.2 Comprovação da Capacidade Técnico-Profissional: se dará pela apresentação de, no 
mínimo, 01 (uma) certidão de acervo técnico (CAT) devidamente assinado e 
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando a execução, pelo(s) referido(s) 
profissional(ais), para órgãos ou entidades da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual ou municipal, ou do Distrito Federal, comprovando que 
o profissional executou ou participou da elaboração de serviços, em características, 
com o objeto desta licitação. 
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20.5.2.1 Execução de Corpo BSCC, BDCC OU BTCC; 
20.5.2.2 Execução de Escoramento de cavas e ou valas; 
20.5.2.3 Construção de Estação de Tratamento de Esgoto; 
20.5.2.4 Construção de Estação Elevatória de Esgoto Bruto. 

  
20.5.3 Os responsáveis técnicos indicados poderão ocupar a posição de diretor, sócio ou 

integrar o quadro permanente do licitante na condição de empregado, responsável 
técnico ou prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o 
licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de 
carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços 
vigente ou futuro, ficha de registro de empregado, contrato social e certidão de 
registro e quitação da empresa no CREA. 
 

20.5.4 Poderão ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/serviços em andamento, 
desde que o atestado indique expressamente a conclusão da parcela a ser 
comprovada, para fins de capacidade técnico-profissional. 

 
20.6 Declarações para qualificação técnica: 

 
20.6.1 Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela 

licitante; 
20.6.2 Declaração expressa que conhece a obra objeto da contratação, as dificuldades 

associadas aos serviços previstos, bem como as condicionantes ambientais e as 
disposições constantes no Anteprojeto; 

20.6.3 Declaração que conhece o teor dos anexos que compõe o presente Termo de 
Referência: 

 
20.7 Substituição de Profissionais: 

 
20.7.1 Será admitida a substituição de profissionais da equipe técnica desde que o 

substituto tenha a mesma qualificação técnica ou superior das apresentadas para o 
profissional na época da contratação dos serviços/certame licitatório. Esta 
substituição deverá ser aprovada pela Fiscalização do Contrato. 
 

21. DA ESTRUTURA ANÁLITICA DE PROJETO (EAP) 
 

21.1 A estimativa de custo realizada por parte da prefeitura municipal de Presidente 
Kennedy está de acordo o item 7 deste termo de referência, incluindo todos os 
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serviços descritos no item 3 deste Termo de Referência, aonde o valor do serviço 
corresponde a 100% dele medido. 
 

21.2 A forma de pagamento será conforme estrutura analítica de projeto, conforme 
detalhamento abaixo, no qual a licitante deverá apresentar o valor para executar cada 
etapa da obra, respeitando o limite da porcentagem e valor estimado pelo órgão, não 
será aceito valor ou porcentagens superiores ao estimado, sob pena de 
desclassificação. 

 
 

ITEM ETAPA QUANT. UNID. 
% DE 

PAGAMENTO 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN 6,02% 

1.1 Medir proporcionalmente com a evolução física-financeira da obra.     100,00% 

2 LICENCIAMENTO, ADEQUAÇÃO E PROJETO 1,00 UN 3,36% 

2.1 
Medir proporcionalmente conforme a evolução e entrega das adequações, consultoria e 
elaboração dos projetos necessários para execução.      100,00% 

3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN 0,39% 

3.1 Medir após a completa instalação do canteiro de obras, atendendo todas as normativas 
preconizadas por este edital e NR’s.     90,00% 

3.2 Medir na última medição do contrato, após a desmobilização do canteiro de obras.     10,00% 

4 MACRODRENAGEM 1,00 UN 24,41% 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   1,24% 

4.1.1 Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços preliminares   100,00% 

4.2 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM   65,97% 

4.2.1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras de arte correntes e 
drenagem 

  100,00% 

4.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO   27,34% 

4.3.1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento 

  100,00% 

4.4 OBRAS COMPLEMENTARES   2,83% 

4.4.1 Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras complementares   100,00% 

4.5 SINALIZAÇÃO   2,62% 

4.5.1 Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de sinalização   100,00% 

5 MICRODRENAGEM 1,00 UN 19,59% 

5.1 BACIA 01   12,93% 

5.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   1,71% 

5.1.1.
1 

Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços preliminares   100,00% 

5.1.2 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM   37,91% 

5.1.2.
1 

Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras de arte correntes e 
drenagem 

  100,00% 

5.1.3 REDES DE INTERLIGAÇÃO   1,67% 

5.1.3. Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de   100,00% 
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1 pavimento 

5.1.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO   42,60% 
5.1.4.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento 

  100,00% 

5.1.5 OBRAS COMPLEMENTARES   10,49% 
5.1.5.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras complementares   100,00% 

5.1.6 SINALIZAÇÃO   5,62% 
5.1.6.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de sinalização   100,00% 

5.2 BACIA 02   20,19% 

5.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   1,27% 

5.2.1.
1 

Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços preliminares   100,00% 

5.2.2 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM   39,16% 

5.2.2.
1 

Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras de arte correntes e 
drenagem 

  100,00% 

5.2.3 REDES DE INTERLIGAÇÃO   1,60% 
5.2.3.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento   100,00% 

5.2.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO   44,23% 
5.2.4.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento   100,00% 

5.2.5 OBRAS COMPLEMENTARES   8,24% 
5.2.5.

1 Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras complementares   100,00% 

5.2.6 SINALIZAÇÃO   5,50% 
5.2.6.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de sinalização   100,00% 

5.3 BACIA 03   39,73% 

5.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   0,86% 
5.3.1.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços preliminares   100,00% 

5.3.2 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM   35,00% 

5.3.2.
1 

Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras de arte correntes e 
drenagem 

  100,00% 

5.3.3 REDES DE INTERLIGAÇÃO   2,45% 

5.3.3.
1 

Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento 

  100,00% 

5.3.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO   45,21% 

5.3.4.
1 

Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento 

  100,00% 

5.3.5 OBRAS COMPLEMENTARES   11,06% 

5.3.5.
1 Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras complementares   100,00% 

5.3.6 SINALIZAÇÃO   5,42% 
5.3.6.

1 Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de sinalização   100,00% 

5.4 BACIA 04   17,76% 
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5.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   1,35% 
5.4.1.

1 Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços preliminares   100,00% 

5.4.2 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM   37,96% 
5.4.2.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras de arte correntes e 
drenagem 

  100,00% 

5.4.3 REDES DE INTERLIGAÇÃO   1,48% 
5.4.3.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento 

  100,00% 

5.4.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO   42,58% 
5.4.4.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento 

  100,00% 

5.4.5 OBRAS COMPLEMENTARES   11,46% 
5.4.5.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras complementares   100,00% 

5.4.6 SINALIZAÇÃO   5,17% 

5.4.6.
1 

Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de sinalização   100,00% 

5.5 BACIA 04   9,39% 

5.5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   2,17% 

5.5.1.
1 Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços preliminares   100,00% 

5.5.2 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM   34,20% 
5.5.2.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras de arte correntes e 
drenagem   100,00% 

5.5.3 REDES DE INTERLIGAÇÃO   2,28% 
5.5.3.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento   100,00% 

5.5.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO   40,87% 
5.5.4.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de recomposição de 
pavimento   100,00% 

5.5.5 OBRAS COMPLEMENTARES   14,62% 
5.5.5.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de obras complementares   100,00% 

5.5.6 SINALIZAÇÃO   5,86% 
5.5.6.

1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de sinalização   100,00% 

6 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE 1,00 UN 46.23% 

6.1 CANTEIRO DE OBRAS   0,62% 

6.1.1 Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de canteiro de obra   100,00% 

6.2 REDES COLETORAS, LIGAÇÕES, LINHAS DE RECALQUE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES   69,07% 

6.2.1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de redes coletoras, ligações, 
linhas de recalque e serviços complementares   100,00% 

6.3 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO    6,23% 

6.3.1 
Medir proporcionalmente conforme execução dos serviços de estações elevatórias de 
esgoto   100,00% 

6.4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO   24,08% 

6.4.1 
Medir proporcionalmente conforme execução da construção da estação de tratamento 
de esgoto   100,00% 
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  TOTAL     100,00% 

 
21.3 A contratada será remunerada conforme os subitens descritos, a Estrutura Analítica 

de Projeto Executivo deverá ser elaborada e aprovada pela fiscalização após a entrega 
das adequações e detalhamento dos projetos executivo, a partir da aprovação da EAP 
Executiva, será feito a remuneração respeitando os limites apresentados na estrutura 
acima. 

 
21.4 A medição só será concedida após a efetiva execução realizada, não podendo ser feito 

nenhum tipo de antecipação por parte da prefeitura municipal. 
 

21.5 A Participante deverá apresentar junta a sua proposta de preço a Estrutura Analítica 
de Projeto, respeitando seus percentuais estipulados, com o preço proposto. 

 
 
22. DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO 
 

22.1 Caso a licitante seja sediada fora do Estado do Espírito Santo, deverá apresentar seu 
atestado de aptidão registrado no CREA do seu Estado de origem, bem como sua 
Certidão de Visto do CREA/ES. 
 

22.2 Apresentação de atestado de aptidão da empresa licitante, para execução de serviços 
compatíveis com o objeto desta licitação, que permitam o ajuizamento da capacidade 
de atendimento, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e visado pelo seu Responsável 
Técnico. 

 
22.3 Comprovação de aptidão da empresa no desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da 
apresentação de atestado(s) devidamente assinados que comprove que a empresa 
executou, para órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta, 
federal, estadual ou municipal ou do Distrito Federal, as atividades do objeto desta 
licitação; ou por meio da apresentação de atestado(s) devidamente assinados 
acompanhados das respectivas ARTs e contrato formalizado com firma reconhecida. 

 
23. DAS GARANTIAS E RISCOS 
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23.1 A empresa vencedora do certame prestará garantia de contratação correspondente à 
importância de 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora, visando o fiel 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, devendo optar por uma das 
modalidades previstas na lei 12.462/2011. 

 
23.2 A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data de assinatura da ata de registro de preço, comprovante de prestação 
de garantia correspondente ao subitem 24.1. 

 
23.3 No caso de rescisão por culpa do CONTRATADO, não será devolvida a garantia, 

responsabilizando-se o CONTRATADO por perdas e danos causados ao 
CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na Lei; 

 
23.4 A garantia somente será liberada após o recebimento definitivo do objeto contratado 

 
23.5 A Matriz de Risco, Anexo a este TR, é o instrumento que define as responsabilidades 

do Contratante e do Contratado na execução do contrato. Com base na Matriz de 
Risco, são definidas as diretrizes das cláusulas contratuais; 

 
23.6 A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados 

ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na MATRIZ 
DE RISCO; 
 

23.7 A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja 
responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO; 

 
23.8 Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no 

instrumento respectivo, MATRIZ DE RISCO; 
23.9 O termo risco é designado como um evento ou uma condição incerta, se ocorrer, tem 

um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da 
combinação entre a probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o 
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao 
se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento 
que gere provável prejuízo econômico; 

 
23.10 A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 

informações da Matriz de Risco; 
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23.11 Os Licitantes que participarem do certame assumem ter pleno conhecimento na 
natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato e de ter levado tais 
riscos em consideração na formulação de sua proposta. 
 

23.12 A fim de se planejar o processo de licitação, entende-se ser essencial que os 
diversos tipos de riscos associados ao contrato sejam definidos e monitorados durante 
a execução do mesmo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presidente Kennedy-ES, 06 de abril de 2023. 
 

 

 

 

_______________________________________ 

Ruy Cândido Athayde 
Engenheiro Civil 

CREA: ES-6134/D       
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Anexo  
Uniformes 
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A empresa deverá confeccionar uniforme padrão de acordo com as imagens acima. O 

uniforme deverá ser aprovado pelo departamento de engenharia de segurança do trabalho 

da Secretaria de Obras do Município de Presidente Kennedy-ES. 

 

OBSERVAÇÕES - UNIFORMES 
1. Os retângulos brancos representam o espaço para inserir a logomarca da empresa 

ganhadora do contrato 

2. Deverá ser apresentada amostra dos tecidos antes de confeccionar a peça de prova 
para apresentação. O fiscal do contrato deverá 
aprovar a amostra de cor do tecido apresentado pela contratada, a fim de averiguar 
se está dentro das expectativas desta secretaria. 

3. A cor da Calça/Blusa/Boné deverá ser a mesma, não será aceito variações de cores 

entre as peças.  

4. Os tamanhos poderão variar, portanto a empresa deverá realizar levantamento in-
loco como cada servidor, a fim de conferir o tamanho de acordo com sua forma de 
fabricação. 
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5. As peças deverão vir devidamente embaladas em embalagens individuais contendo 
identificação do tamanho na parte externa da embalagem. Antes do fornecimento 
das peças conforme pedido da secretaria, a empresa deverá apresenta uma peça 
piloto de cada item dos uniformes a fim de serem aprovados para confecção das 
demais peças. 

6. A empresa deverá fornecer as demais peças conforme padrão de qualidade da peça 
de amostra aprovada pelo fiscal, estando sujeito a devolução de todo material, caso 
o mesmo seja divergente da peça anteriormente entregue para aprovação. 

7. A arte da logomarca da Prefeitura de Presidente Kennedy/Secretaria de Obras 
poderá ser solicitada, através de ofício ao Departamento de Engenharia de 
Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de Obras. 

 

OBSERVAÇÕES– EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA 
1. A empresa ganhadora deverá apresentar amostra de todos os produtos listados para 

aprovação pelo fiscal do contrato. 
2. Somente após a aprovação dos produtos pelo fiscal, a empresa poderá realizar a 

entrega do quantitativo solicitado por esta secretaria. Ressaltando que os produtos 
entregues deverão ser exatamente iguais aos produtos previamente aprovado pelo 
fiscal. 

3. Todos os equipamentos de proteção individual deverão possuir C.A. (Certificado de 
Aprovação) emitido pelo MTE com validade de no mínimo 3 anos a partir da data de 
entrega do produto. 

 
OBSERVAÇÕES –EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ERGONÔMICA 

1. A empresa ganhadora deverá apresentar amostra de todos os produtos listados para 
aprovação pelo fiscal do contrato. 

2. Somente após a aprovação dos produtos pelo fiscal, a empresa poderá realizar a 
entrega do quantitativo solicitado por esta secretaria. Ressaltando que os produtos 
entregues deverão ser exatamente iguais aos produtos previamente aprovado pelo 
fiscal. 

3. Os produtos deverão ser entregues em embalagens individuais. 
4. Todos os equipamentos de proteção ergonômica deverão ser fabricados em 

conformidade com a NR-17 do MTE. 
 
 

 


