

**70.185,70 (setenta mil cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos).** Vigência: **12 (doze) meses.** Assinatura: **26/05/2023.**

**Protocolo 1181619**

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2022 - PROCESSO Nº 012.220/2023

Partes: **O Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, e a empresa EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA.** Objeto: **Prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e o reajuste referente aos insumos conforme índice ipca já calculado na repactuação, no período correspondente de 23/08/2021 à 23/08/2022, tendo seu início a partir do dia 21 de maio de 2023. Valor: R\$ 5.353.753,44 (cinco milhões trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos).** Vigência: **12 (doze) meses.** Assinatura: **19/05/2023.**

**Protocolo 1181621**

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2022 - PROCESSO Nº 012.885/2023

Partes: **O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa R. L. MANHÃES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.** Objeto: **Prazo de execução/conclusão por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 17/03/2023 e término em 13/09/2023, e prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 16/05/2023 e término em 12/11/2023.** Vigência: **180 (cento e oitenta) dias.** Assinatura: **11/05/2023.**

**Protocolo 1181623**

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2021 - PROCESSO Nº 036.867/2022

Partes: **A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA.** Objeto: **Reequilíbrio econômico financeiro ao contrato nº 313/2021 referente ao insumo combustível, conforme planilha de cálculo da diferença de custo elaborada pelo fiscal do contrato, que segue em anexo ao processo. Valor: R\$ 89.336,09 (oitenta e nove mil trezentos e trinta e seis reais e nove centavos).** Assinatura: **05/05/2023.**

**Protocolo 1181627**

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 314/2021 - PROCESSO Nº 011.834/2023

Partes: **A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa J B P TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.** Objeto: **Acréscimo de aproximadamente 21,00% (vinte e um por cento) referente a quantidade do contrato inicialmente contratado, conforme planilha de acréscimo, que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. Valor: R\$ 93.700,15 (noventa e**

**três mil setecentos reais e quinze centavos).** Assinatura: **19/05/2023.**

**Protocolo 1181630**

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 404/2021 - PROCESSO Nº 015.769/2023

Partes: **A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa W.M. VASCONCELOS - ME.** Objeto: **Prorrogar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 30/05/2023 e término em 28/08/2023, e prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, com início em 23/06/2023 e término em 21/09/2023.** Vigência: **90 (noventa) dias.** Assinatura: **29/05/2023.**

**Protocolo 1181632**

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2022 - PROCESSO Nº 012.886/2023

Partes: **O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa R. L. MANHÃES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.** Objeto: **Prazo de execução/conclusão por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 16/05/2023 e término em 12/11/2023, e prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 15/07/2023 e término em 11/01/2024.** Vigência: **180 (cento e oitenta) dias.** Assinatura: **12/05/2023.**

**Protocolo 1181637**

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 292/2018 - PROCESSO Nº 011.284/2023

Partes: **A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa EXPERT PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA.** Objeto: **Prorrogar o prazo do contrato nº 292/2018 por mais 6 (seis) meses, tendo seu início a partir do dia 26 de maio de 2023. Valor: R\$ 656.256,43 (seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos).** Vigência: **6 (seis) meses.** Assinatura: **11/05/2023.**

**Protocolo 1181643**

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2021 - PROCESSO Nº 013.671/2023

Partes: **A Secretária Municipal de Obras e Habitação do Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA.** Objeto: **Acréscimo de aproximadamente 25,00% (vinte e cinco por cento) referente a quantidade do contrato inicialmente contratado, conforme planilha de acréscimo, que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. Valor: R\$ 571.505,22 (quinhentos e setenta e um mil quinhentos e cinco reais e vinte e dois centavos).** Assinatura: **19/05/2023.**

**Protocolo 1181646**