



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEMOBH

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - PMPK

CRITÉRIO DE PAGAMENTO

CONSTRUÇÃO EMEIEF SANTO EDUARDO

Etapa	Descrição das Etapas	Und	Quant.	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTERIRO DE OBRAS/PROJETOS/PLANILHAS	Unidade	1,00	4,64 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	Unidade	1,00	0,78 %
3	INFRAESTRUTURA/RESERVATÓRIOS	Unidade	1,00	8,96 %
4	SUPRA-ESTRUTURA	Unidade	1,00	16,87 %
5	ALVENARIAS E PAINÉIS	Unidade	1,00	3,94 %
6	ESQUADRIAS	Unidade	1,00	7,35 %
7	COBERTURA	Unidade	1,00	2,00 %
8	REVESTIMENTO DE TETO	Unidade	1,00	1,51 %
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	Unidade	1,00	8,17 %
10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	Unidade	1,00	8,13 %
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Unidade	1,00	1,21 %
12	INSTALAÇÃO DE REDE DE INCÊNDIO	Unidade	1,00	1,12 %
13	APARELHOS HIDROSANITÁRIOS	Unidade	1,00	1,35 %
14	PINTURA	Unidade	1,00	3,11 %
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	Unidade	1,00	11,57 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	Unidade	1,00	1,94 %
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	1,00	16,89 %
18	PAISAGISMO	Unidade	1,00	0,28 %
19	INSTALAÇÃO DE GAS	Unidade	1,00	0,18 %
	TOTAL			100,00 %

Eduardo Rocha Cocco
Engenheiro Civil
Crea 6711 – D – ES

Secretaria Municipal de Obras e Habitação (SEMOBH)
Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000
Parque de Exposições Afonso Costalonga
Telefax: (28) 3535-1350/1393